

Cronograma físico-financeiro	2021												01	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
Compra de material de consumo (Rubrica 5.1)												R\$ 6.440,00		
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (Rubrica 5.2)												R\$ 40.000,00		
Pagamento em 3 parcelas por RPA referente à contratação prevista no ANEXO 9 - Outros Serviços de Terceiros (Rubrica 3.2.4)												R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
Pagamento de uma bolsa de Iniciação Científica por 12 meses, conforme ANEXO 10 - (Rubrica 3.3.1).														
Pagamento de uma bolsa de Iniciação Científica por 12 meses, conforme ANEXO 10 - (Rubrica 3.3.1).														
Pagamento de uma bolsa de Iniciação Científica por 6 meses, conforme ANEXO 10 - (Rubrica 3.3.1).														
Pagamento de uma bolsa de pesquisa por aluno de mestrado por 12 meses, conforme ANEXO 10 - (Rubrica 3.3.1).												R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
Pagamento de uma bolsa de pesquisa por aluno de mestrado por 12 meses, conforme ANEXO 10 - (Rubrica 3.3.1).														
Pagamento de uma bolsa de apoio à pesquisa por profissional vinculado à UFES por 6 meses, conforme ANEXO 10 - (Rubrica 3.3.1).												R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
Contratação de apoio técnico para a realização de Seminário de Educação das Relações Étnico-Raciais do NEAB em 2022 e publicação de Anais.														
Pagamento em 2 parcelas por RPA referente a contratação prevista no ANEXO 6 - Atividades Didáticas (Rubrica 3.2.1). Aulas para o minicurso de formação de professores, lideranças e agentes públicos.														
Edição e publicação de livro														
INSS (Rubrica 3.2.1)														
INSS (Rubrica 3.2.4)													R\$ 320,00	
Despesas operacionais administrativas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
DEPE (10%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 615,00
Ressarcimento à Ufes (3%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 184,50
TOTAL MENSAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.334,00
														R\$ 7.719,50

2022											
02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
R\$ 1.600,00											
R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00						
R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
R\$ 1.500,00											
							R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	
R\$ 320,00	R\$ 320,00										
R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
R\$ 840,00	R\$ 640,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 1.087,50	R\$ 1.087,50	R\$ 1.087,50	R\$ 1.087,50	R\$ 337,50
R\$ 252,00	R\$ 192,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 326,25	R\$ 326,25	R\$ 326,25	R\$ 326,25	R\$ 101,25
R\$ 9.812,00	R\$ 6.952,00	R\$ 6.580,00	R\$ 6.580,00	R\$ 6.580,00	R\$ 6.580,00	R\$ 6.580,00	R\$ 11.113,75	R\$ 11.113,75	R\$ 11.113,75	R\$ 11.113,75	R\$ 4.138,75

2023												
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL POR ETAPA:
												R\$ 6.440,00
												R\$ 40.000,00
												R\$ 4.800,00
R\$ 600,00												R\$ 7.200,00
R\$ 600,00												R\$ 7.200,00
												R\$ 3.600,00
												R\$ 18.000,00
R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00											R\$ 18.000,00
								R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		R\$ 9.000,00
												R\$ 18.000,00
		R\$ 2.000,00								R\$ 2.000,00		R\$ 4.000,00
					R\$ 11.000,00		R\$ 11.000,00					R\$ 22.000,00
			R\$ 400,00								R\$ 400,00	R\$ 800,00
												R\$ 960,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.000,00
R\$ 337,50	R\$ 187,50	R\$ 250,00	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 1.375,00	R\$ -	R\$ 1.375,00	R\$ 187,50	R\$ 437,50	R\$ 237,50	R\$ -	R\$ 20.000,00
R\$ 101,25	R\$ 56,25	R\$ 75,00	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 412,50	R\$ -	R\$ 412,50	R\$ 56,25	R\$ 131,25	R\$ 71,25	R\$ -	R\$ 6.000,00
R\$ 3.138,75	R\$ 1.743,75	R\$ 2.325,00	R\$ 465,00	R\$ -	R\$ 12.787,50	R\$ -	R\$ 12.787,50	R\$ 1.743,75	R\$ 4.068,75	R\$ 2.208,75	R\$ -	TOTAL GERAL:
												R\$ 200.000,00