

Cronograma físico-financeiro	2025								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<b>Etapa</b>									
<b>IMPLANTAÇÃO</b>									
<i>Visitas a localidades para escolha dos locais da instalação da estação de monitoramento (estruturação da proposta teórico metodológica para a capacitação, reuniões de alinhamento com a equ</i>									
1 Coordenadora Institucional	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00						
1 Coordenadora adjunta(MEI)	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00						
1 Pesquisadora	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00						
1 Estagiário +imposto	R\$ 930,47	R\$ 930,47	R\$ 930,47						
<b>MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO</b>									
<i>Constituição de comitê gestor, reconhecimento do SGD dos municípios do estado do Espírito Santo, contato com conselheiros estaduais para disseminação das ações da EC, levantamento das v</i>									
1 Coordenadora Institucional				R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00			
1 Coordenadora Adjunta (MEI)				R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00			
1 Pesquisadora				R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00			
1 Estagiário + imposto				R\$ 930,47	R\$ 930,47	R\$ 930,47			
10 discentes apoio pedagógico				R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00			
Material Gráfico				R\$ 3.475,50					
<b>CURSO DE FORMAÇÃO</b>									
<i>Realização de curso em 78 regiões do estado do Espírito Santo (90h/região), aplicação de instrumentos sobre perfil e demanda dos conselhos tutelares, distribuição e debate sobre caderno de co</i>									
1 Coordenadora Institucional							R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
1 Coordenadora adjunta(MEI)							R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
1 Pesquisadora							R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
1 Estagiário +imposto							R\$ 930,47	R\$ 930,47	R\$ 930,47
10 docentes					R\$ 12.000,00				
10 facilitadores					R\$ 9.000,00				
10 discentes apoio pedagógico							R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Alimentação						R\$ 18.000,00			
Seminário									
Pastas				R\$ 27.360,00					
Canetas				R\$ 960,00					
Hospedagem			R\$ 1.875,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.250,00
Locomoção		R\$ 1.030,50	R\$ 1.030,50	R\$ 1.030,50	R\$ 1.030,50	R\$ 1.030,50	R\$ 1.030,50	R\$ 1.030,50	R\$ 1.030,50
Passagens				R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
Divulgação e publicidade			R\$ 1.501,02						
<b>FLUXOS E PROTOCOLOS</b>									
<i>Mapeamento sócio territorial do SGD com indicação de funções e atribuições, seleção de casos emblemáticos para fins de caracterização de fluxos, reuniões ampliadas com atores do SGD par</i>									

1 Coordenadora Institucional									
1 Coordenadora adjunta(MEI)									
1 Pesquisadora									
1 Estagiário +imposto									
<b>AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO</b>									

**Reuniões de avaliação com comitê gestor e representações locais, avaliação de produto do processo formativo, análise, sistematização e elaboração de relatório, realização de seminário final.**

1 Coordenadora Institucional									
1 Coordenadora adjunta(MEI)									
1 Estagiário + Imposto									

**Despesas operacionais administrativas.**

<i>Despesa com o convênio Fest/10%</i>	R\$ 4.722,23	R\$ 4.722,23	R\$ 4.722,23	R\$ 4.722,23	R\$ 4.722,22				
<i>DEPE (7%)</i>	R\$ 3.305,56								
Ressarcimento à Ufes (3%)	R\$ 1.416,67								
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 22.574,93</b>	<b>R\$ 23.605,43</b>	<b>R\$ 26.981,45</b>	<b>R\$ 65.775,93</b>	<b>R\$ 54.355,42</b>	<b>R\$ 72.980,42</b>	<b>R\$ 53.855,42</b>	<b>R\$ 54.480,42</b>	<b>R\$ 53.855,42</b>

			2026						
10	11	12	01	02	03	04	05	06	TOTAL POR ETAPA:
<i>ipe docente e levantamento de bibliografia para produção de caderno de conteúdo.</i>									
									R\$ 13.500,00
									R\$ 13.500,00
									R\$ 9.600,00
									R\$ 2.791,41
									R\$ -
<i>violações de direitos em todos os municípios capixabas, estruturação de instrumentos a serem aplicados ao longo da formação.</i>									
									R\$ 13.500,00
									R\$ 13.500,00
									R\$ 9.600,00
									R\$ 2.791,41
									R\$ 21.000,00
		R\$ 1.320,00	R\$ 996,00						R\$ 5.791,50
<i>conteúdos, avaliação de percurso do processo formativo.</i>									
R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00			R\$ 45.000,00
R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00			R\$ 45.000,00
R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00			R\$ 32.000,00
R\$ 930,47	R\$ 930,47	R\$ 930,47	R\$ 930,47	R\$ 930,47	R\$ 930,47	R\$ 930,47			R\$ 9.304,70
R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00					R\$ 120.000,00
R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00					R\$ 90.000,00
R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00			R\$ 70.000,00
				R\$ 18.000,00					R\$ 36.000,00
				R\$ 20.000,00					R\$ 20.000,00
									R\$ 27.360,00
									R\$ 960,00
R\$ 1.250,00	R\$ 1.875,00	R\$ 1.250,00	R\$ 1.875,00	R\$ 3.750,00					R\$ 21.250,00
R\$ 1.030,50	R\$ 1.030,50	R\$ 1.030,50	R\$ 1.030,50	R\$ 1.530,50	R\$ 1.030,50	R\$ 1.030,50	R\$ 530,50		R\$ 16.488,00
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00					R\$ 15.000,00
		R\$ 1.501,02							R\$ 3.002,04
<i>1 fins de pactuação, elaboração de catálogo de serviços com indicação de fluxos.</i>									

								R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
								R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
								R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
								R\$ 930,47	R\$ 930,47

								R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
								R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
								R\$ 930,47	R\$ 930,47

R\$ 4.722,22	R\$ 85.000,00								
R\$ 3.305,56	R\$ 3.305,55	R\$ 59.500,00							
R\$ 1.416,67	R\$ 1.416,67	R\$ 1.416,67	R\$ 1.416,66	R\$ 25.500,00					
<b>R\$ 53.855,42</b>	<b>R\$ 54.480,41</b>	<b>R\$ 56.676,43</b>	<b>R\$ 55.976,40</b>	<b>R\$ 96.855,40</b>	<b>R\$ 30.605,40</b>	<b>R\$ 30.605,40</b>	<b>R\$ 23.105,40</b>	<b>R\$ 19.374,90</b>	<b>TOTAL GERAL:</b>

<b>R\$ 850.000,00</b>
-----------------------