

Cronograma físico-financeiro	2023								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<i>Contratação e atualização de profissional para suporte ao site</i>					R\$ 9.999,98				
<i>Compra de passagens aéreas para palestrantes e convidados</i>			R\$ 5.000,00						
<i>Compra de material de consumo</i>				R\$ 2.000,00					
<i>Pagamento de hospedagem para palestrantes e convidados</i>						R\$ 9.000,00			
<i>Pagamento de alimentação para palestrantes e convidados</i>						R\$ 7.000,00			
<i>Contratação de material para divulgação e publicidade</i>			R\$ 9.820,02						
<i>Contratação de outros serviços de terceiros</i>						R\$ 11.850,00			
<i>Despesas operacionais administrativas</i>			R\$ 546,15	R\$ 546,15	R\$ 546,15	R\$ 546,15	R\$ 546,15	R\$ 546,15	R\$ 546,15
<i>DEPE (10%)</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ 546,15	R\$ 546,15	R\$ 546,15	R\$ 546,15	R\$ 546,15	R\$ 546,15	R\$ 546,15
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,85	R\$ 163,85	R\$ 163,85	R\$ 163,85	R\$ 163,85	R\$ 163,85	R\$ 163,85
TOTAL MENSAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.076,17	R\$ 3.256,15	R\$ 11.256,13	R\$ 29.106,15	R\$ 1.256,15	R\$ 1.256,15	R\$ 1.256,15

			2024			
10	11	12	01	02	03	TOTAL POR ETAPA:
						R\$ 9.999,98
						R\$ 5.000,00
						R\$ 2.000,00
						R\$ 9.000,00
						R\$ 7.000,00
						R\$ 9.820,02
						R\$ 11.850,00
R\$ 546,15	R\$ 546,15	R\$ 546,20	R\$ 546,15	R\$ 546,15	R\$ 546,15	R\$ 7.100,00
R\$ 546,15	R\$ 7.100,00					
R\$ 163,85	R\$ 2.130,00					
R\$ 1.256,15	R\$ 1.256,15	R\$ 1.256,20	R\$ 1.256,15	R\$ 1.256,15	R\$ 1.256,15	TOTAL GERAL:
						R\$ 71.000,00