

Cronograma físico-financeiro	2025					2026				
Etapa	08	09	10	11	12	01	02	03	04	TOTAL POR ETAPA:
Planejamento e criação do grupo de trabalho	R\$ 8.000,00									R\$ 8.000,00
Mobilização de municípios e articulação com parceiros	R\$ 3.000,00									R\$ 3.000,00
Divulgação e abertura das inscrições	R\$ 9.250,00									R\$ 9.250,00
Transporte	R\$ 12.000,00									R\$ 12.000,00
Passagens	R\$ 26.000,00									R\$ 26.000,00
Hospedagem	R\$ 8.000,00									R\$ 8.000,00
Realização do Seminário	R\$ 8.000,00									R\$ 8.000,00
Elaboração do relatório final com diretrizes do PNEERQ	R\$ 2.000,00									R\$ 2.000,00
Reuniões setoriais apresentação relatório final - Sul		R\$ 6.000,00								R\$ 6.000,00
Reuniões setoriais apresentação relatório final - Norte			R\$ 6.000,00							R\$ 6.000,00
Reuniões setoriais apresentação relatório final - Noroeste				R\$ 6.000,00						R\$ 6.000,00
Reuniões setoriais apresentação relatório final - Metropolitana					R\$ 6.000,00					R\$ 6.000,00
Reuniões setoriais apresentação relatório final - Serrana						R\$ 6.000,00				R\$ 6.000,00
Elaboração do relatório final com todas as contribuições das reuniões setoriais - arquivo consolidado e impresso para divulgação							R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00
Elaboração do Catálogo Impresso com os registros das reuniões e com as diretrizes do PNEERQ								R\$ 20.260,00		R\$ 20.000,00
Bolsas de Extensão - execução projeto e prestação de contas	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00			R\$ 11.250,00
										R\$ -
										R\$ -
										R\$ -
										R\$ -
										R\$ -
Despesas operacionais administrativas	R\$ 6.800,00	R\$ 636,00	R\$ 636,00	R\$ 588,00	R\$ 588,00	R\$ 588,00	R\$ 908,00	R\$ 1.620,00		R\$ 12.364,00

DEPE (10%)	R\$	-								R\$	-	R\$	-							
Ressarcimento à Ufes (3%)	R\$	-								R\$	-	R\$	-							
TOTAL MENSAL	R\$	85.000,00	R\$	8.586,00	R\$	8.586,00	R\$	7.938,00	R\$	7.938,00	R\$	7.938,00	R\$	12.258,00	R\$	21.880,00	R\$	-	TOTAL GERAL:	
																			R\$	159.864,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
ANA BEATRIZ FONSECA DOS SANTOS - SIAPE 1319196
Gabinete da Reitoria - GR
Em 22/08/2025 às 15:36

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1189340?tipoArquivo=O>