

Cronograma físico-financeiro	2024							
	01	02	03	04	05	06	07	08
Etapa								
Folha de Pagamento	R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00
ANEXO 11 - Bolsa de Extensão ou	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00
ANEXO 19 - Outros Benefícios	R\$ 21,12	R\$ 21,12	R\$ 21,12	R\$ 21,12	R\$ 21,12	R\$ 21,12	R\$ 21,12	R\$ 21,12
Materiais								
ANEXO 21 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Nacional	R\$ 58.667,00							
ANEXO 20 - Material de Consumo	R\$ 25.779,56							
ANEXO 31 - Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.966,67	R\$ 2.366,67	R\$ 2.366,67	R\$ 2.366,67	R\$ 2.366,67	R\$ 2.366,67	R\$ 2.366,67	R\$ 2.366,67
ANEXO 28 - Divulgação e Publicidade		R\$ 600,00						
Evento								
ANEXO 27 - Alimentação			R\$ 6.000,00					
ANEXO 26 - Hospedagem			R\$ 4.800,00					
ANEXO 25 - Passagens			R\$ 10.600,00					
ANEXO 24 - Despesas com Transporte			R\$ 9.900,00					
Despesas operacionais administrativas - DOA (10%)	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
TOTAL MENSAL	R\$ 127.134,35	R\$ 40.687,79	R\$ 71.387,79	R\$ 40.087,79	R\$ 40.087,79	R\$ 40.087,79	R\$ 40.087,79	R\$ 40.087,79

07	08	09	10	11	12	TOTAL POR ETAPA:
						R\$ 318.000,00
						R\$ 74.400,00
						R\$ 253,44
						R\$ -
						R\$ 58.667,00
						R\$ 25.779,56
						R\$ 31.000,00
						R\$ 600,00
						R\$ 6.000,00
						R\$ 4.800,00
						R\$ 10.600,00
						R\$ 9.900,00
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL GERAL:
						R\$ 600.000,00