

Cronograma Execução Físico-Financeiro				VIGÊNCIA												
				2021					2022							
Etapas		Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08
1	Acordo Interinstitucional (até 3 assembleias)	1 mês	mês 1	R\$ 52.958,88	x											
1.1	Repasses DOA e Ressarcimentos ao DEPE e UFES	1 mês	mês 1	R\$ 60.019,20												
2	Mobilização, Levantamento e Triagem	3 meses	mês 1	R\$ 55.607,04	x	x	x									
3	Intervenção com o Componente 1 (Cardiologia, Nutrição e Stress Reverse®)	9 meses	mês 1	R\$ 55.607,04			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	Intervenção com o Componente 2 (Terapia Comportamental Breve)	5 meses	mês 1	R\$ 55.607,04					x	x	x	x	x			
5	Intervenção com o Componente 3 (Oficinas: Empatia e Assertividade)	4 meses	mês 1	R\$ 55.607,04				x	x					x	x	
6	Intervenção com o Componente 4 (Gerenciamento de Caso)	9 meses	mês 1	R\$ -			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7	Redação de relatórios parciais	3 meses	mês 1	R\$ 17.652,96			x				x					x
8	Redação de relatório final	2 meses	mês 1	R\$ -												x
TOTAL				R\$ 353.059,20												

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
ADRIANA MADEIRA ALVARES DA SILVA - SIAPE 1814658
Departamento de Morfologia - DM/CCS
Em 18/08/2021 às 15:12

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/252044?tipoArquivo=O>