

<b>Cronograma físico-financeiro</b>	<b>2024</b>							
<b>Etapa</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>
Desenvolver a modelagem geral do ConeCT, como será a organização e gestão da atuação.					R\$ 23.100,00			
Elaboração de projeto arquitetônico do espaço físico para receber os times dos projetos de inovação						R\$ 23.100,00		
Elaboração da Metodologia do Programa de Formação em Inovação - ProFI:							R\$ 23.100,00	
Apresentação de plano de investimentos para construção do espaço e estruturação do ConeCT								R\$ 23.100,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>					R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
<i>DEPE (10%)</i>					R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>					R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>

09	10	11	12	TOTAL POR ETAPA:
				R\$ 23.100,00
				R\$ 23.100,00
				R\$ 23.100,00
				R\$ 23.100,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ 12.000,00
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00
<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>TOTAL GERAL:</b>



**R\$ 120.000,00**