

Cronograma físico-financeiro	2024								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<i>Equipe para orientar, planejar e organizar o material informativo sobre a história da Assembleia Legislativa do Espírito Santo e seu acervo de documento (Bolsa/equipe/gestora)</i>	R\$ 24.740,00	R\$ 24.740,00	R\$ 24.740,00	R\$ 24.740,00	R\$ 24.740,00	R\$ 24.740,00	R\$ 24.740,00	R\$ 24.740,00	R\$ 24.740,00
<i>Organização da Documentação do Conselho Geral da Província do Espírito Santo (Bolsa de estagiário)</i>	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00					
<i>Organização da documentação da Assembleia Provincial no Império e República(Bolsa de estagiário)</i>					R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
<i>Serviços Técnicos e de Consultoria (Revisão de Texto, Autores de capítulos)</i>		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
<i>Pessoa Jurídica (Organização Arquivístico e Digitalização da documentação)</i>		R\$ 40.000,00					R\$ 40.000,00		
<i>Adequações de instalação</i>							R\$ 10.000,00		
<i>Equipamentos e materiais permanentes</i>							R\$ 70.861,70		
<i>Diárias</i>		R\$ 7.622,80							R\$ 7.622,80
<i>Passagens</i>	R\$ 10.000,00								
<i>Material de consumo</i>							R\$ 3.116,63		
<i>Divulgação e Publicidade</i>							R\$ 15.000,00		
<i>Hospedagem</i>		R\$ 10.000,00					R\$ 5.500,00		
<i>Reserva Técnica de Contingência</i>	R\$ 3.613,00	R\$ 3.611,00	R\$ 3.611,00	R\$ 3.611,00	R\$ 3.611,00	R\$ 3.611,00	R\$ 3.611,00	R\$ 3.611,00	R\$ 3.611,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	R\$ 7.226,00	R\$ 7.222,00	R\$ 7.222,00	R\$ 7.222,00	R\$ 7.222,00	R\$ 7.222,00	R\$ 7.222,00	R\$ 7.222,00	R\$ 7.222,00
<i>DEPE (10%)</i>					R\$ 7.154,00	R\$ 7.142,00	R\$ 7.142,00	R\$ 7.142,00	R\$ 7.142,00
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>					R\$ 2.154,00	R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00
TOTAL MENSAL	R\$ 52.379,00	R\$ 102.495,80	R\$ 44.873,00	R\$ 47.373,00	R\$ 56.681,00	R\$ 56.657,00	R\$ 201.135,33	R\$ 56.657,00	R\$ 64.279,80

2025							2026		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	TOTAL POR ETAPA:
R\$ 24.740,00	R\$ 24.740,00	R\$ 24.740,00	R\$ 24.740,00	R\$ 24.740,00	R\$ 24.740,00	R\$ 24.740,00	R\$ 24.740,00	R\$ 24.740,00	R\$ 445.320,00
									R\$ 27.200,00
R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ 95.200,00
R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00			R\$ 57.500,00
R\$ 40.000,00				R\$ 40.000,00					R\$ 160.000,00
									R\$ 10.000,00
									R\$ 70.861,70
		R\$ 7.622,80							R\$ 22.868,40
				R\$ 4.700,00					R\$ 14.700,00
R\$ 3.116,63				R\$ 3.116,64					R\$ 9.349,90
R\$ 26.000,00									R\$ 41.000,00
	R\$ 5.500,00								R\$ 21.000,00
									R\$ -
R\$ 3.611,00	R\$ 3.611,00	R\$ 3.611,00	R\$ 3.611,00	R\$ 3.611,00	R\$ 3.611,00	R\$ 3.611,00	R\$ 3.611,00	R\$ 3.611,00	R\$ 65.000,00
R\$ 7.222,00	R\$ 7.222,00	R\$ 7.222,00	R\$ 7.222,00	R\$ 7.222,00	R\$ 7.222,00	R\$ 7.222,00	R\$ 7.222,00	R\$ 7.222,00	R\$ 130.000,00
R\$ 7.142,00	R\$ 7.142,00	R\$ 7.142,00	R\$ 7.142,00	R\$ 7.142,00	R\$ 7.142,00	R\$ 7.142,00	R\$ 7.142,00	R\$ 7.142,00	R\$ 100.000,00
R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00	R\$ 2.142,00	R\$ 30.000,00
R\$ 125.773,63	R\$ 62.157,00	R\$ 61.779,80	R\$ 54.157,00	R\$ 101.973,64	R\$ 54.157,00	R\$ 54.157,00	R\$ 51.657,00	R\$ 51.657,00	TOTAL GERAL
									R\$ 1.300.000,00