

Cronograma físico-financeiro	2023	2024										
	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
<i>Aquisição de equipamentos de laboratório e material de informática, audiovisual e demais suportes aos cursos de graduação</i>			R\$ 35.000,00		R\$ 35.000,00		R\$ 35.000,00		R\$ 35.000,00		R\$ 35.000,00	
<i>Visitas a escolas para planejamento e organização das exposições</i>		R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00
<i>Bolsas de extensão para os estudantes da UFES</i>					R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
<i>Visitas às escolas levando os experimentos, a robótica, a mostra de ciências e os shows de Física e Química</i>				R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
<i>Aquisição de insumos para os laboratórios para desenvolvimento dos experimentos da extensão</i>			R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00	
<i>Transporte e acomodação de monitores</i>			R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
<i>Manutenção dos experimentos e veículo do Ciência Móvel</i>			R\$ 3.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
<i>Relatórios parciais e final</i>												
<i>Redação, submissão e apresentação dos trabalhos resultantes do programa de extensão</i>							R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00
<i>DEPE (10%)</i>	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 15.800,00	R\$ 13.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.200,00	R\$ 16.500,00
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 3.500,00
TOTAL MENSAL	R\$ 21.800,00	R\$ 31.800,00	R\$ 103.800,00	R\$ 99.800,00	R\$ 179.600,00	R\$ 124.800,00	R\$ 189.800,00	R\$ 132.300,00	R\$ 200.300,00	R\$ 137.300,00	R\$ 200.500,00	R\$ 137.800,00



2025													TOTAL POR ETAPA:
12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
R\$ 35.000,00		R\$ 35.000,00		R\$ 35.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 35.000,00		R\$ 40.000,00		R\$ 20.000,00	R\$ 500.000,00
	R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00						R\$ 100.000,00
R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		R\$ 350.000,00
R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 950.000,00
R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00			R\$ 330.000,00
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 190.000,00
R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 8.000,00		R\$ 130.000,00
													R\$ -
R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 250.000,00
													R\$ -
													R\$ -
R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 9.800,00	R\$ 245.000,00
R\$ 16.500,00	R\$ 11.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 17.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 350.000,00
R\$ 5.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 105.000,00
R\$ 200.800,00	R\$ 132.300,00	R\$ 200.300,00	R\$ 133.300,00	R\$ 196.300,00	R\$ 183.800,00	R\$ 184.800,00	R\$ 150.800,00	R\$ 162.800,00	R\$ 99.800,00	R\$ 148.800,00	R\$ 69.800,00	R\$ 76.800,00	TOTAL GERAL:
													R\$ 3.500.000,00





Cronograma Físico-Financeiro (30.11 Fest)

Data e Hora de Criação: 01/12/2023 às 10:10:04

Documentos que originaram esse envelope:

- Cronograma Físico-Financeiro (30.11 Fest).xlsx - Planilha1.pdf (Arquivo PDF) - 2 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: 22ee457831c83225e053b86663bc254858e92c1da6b38aafa52dad2f037eae

[SHA512]: 18521273d23e9721968abeb383d5ac7ab5be3526d3845468ac5aad496974fd4c654f49af85c78373cc4220b548a5eb927fd3d0ee0b3dd31e0cfc79b4322f3df6

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - Etereldes Goncalves Junior (etereldes.goncalves@ufes.br)

Data/Hora: 01/12/2023 - 10:13:06, IP: 200.137.65.102, Geolocalização: [-20.277516, -40.297564]

[SHA256]: 664beff99ad52d1df4bd50190b0a3dbbef2c2a4a01611c4d9f70b58a56a9a46e

Histórico de eventos registrados neste envelope

01/12/2023 10:13:06 - Envelope finalizado por etereldes.goncalves@ufes.br, IP 200.137.65.102

01/12/2023 10:13:06 - Assinatura realizada por etereldes.goncalves@ufes.br, IP 200.137.65.102

01/12/2023 10:13:03 - Envelope visualizado por etereldes.goncalves@ufes.br, IP 200.137.65.102

01/12/2023 10:10:25 - Envelope registrado na Blockchain por edcarlos.barbosa@ufes.br, IP 200.137.65.109

01/12/2023 10:10:24 - Envelope encaminhado para assinaturas por edcarlos.barbosa@ufes.br, IP 200.137.65.109

01/12/2023 10:10:05 - Envelope criado por edcarlos.barbosa@ufes.br, IP 200.137.65.109