

Cronograma físico-financeiro	2025		2026	
Semestre	1º	2º	1º	2º
Receita (R\$)	65000,00	65000,00	17000,00	
Bolsa - IC 01	R\$ 3.200,00	R\$ 4.800,00	R\$ 1.600,00	-
Bolsa - IC 02	R\$ 3.200,00	R\$ 4.800,00	R\$ 1.600,00	-
Bolsa - Pesquisador 01	R\$ 6.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 4.500,00	-
Bolsa - Pesquisador 02	R\$ 5.200,00	R\$ 7.800,00	R\$ 2.600,00	-
Bolsa - Pesquisador 03	R\$ 4.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 2.000,00	-
Bolsa - Pesquisador 04	R\$ 6.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 4.500,00	-
Bolsa - Técnico 01	R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	-
Material Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Material de consumo	R\$ 16.021,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	-
Serv. terceiros (Anexo 31)	R\$ 308,00	R\$ 407,00	R\$ 154,00	-
Transportes	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-
Total parcial	R\$ 48.429,00	R\$ 47.807,00	R\$ 16.954,00	-
DOA (10%)	R\$ 6.289,48	R\$ 6.208,70	R\$ 2.201,82	-
DEPE (10%)	R\$ 6.289,48	R\$ 6.208,70	R\$ 2.201,82	-
Res. à Ufes (3%)	R\$ 1.886,84	R\$ 1.862,61	R\$ 660,55	-
Total parcial	R\$ 62.894,81	R\$ 62.087,01	R\$ 22.018,18	
Total	R\$ 147.000,00			

Cronograma	1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	
	dez/24	jan/25	fev/25	4	5	6	7	8	9	10	11	
				mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	
Despesas Mensais						800	800	800	800	800	800	
						800	800	800	800	800	800	
						1500	1500	1500	1500	1500	1500	
						1300	1300	1300	1300	1300	1300	
						1000	1000	1000	1000	1000	1000	
						1500	1500	1500	1500	1500	1500	
						1000	1000	1000	1000	1000	1000	
				16021							5000	
				51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	67,8	67,8	
				500								
				16572	51	7951	7951	7951	7951	7951	12967,83333	6967,833333
				2152	7	1033	1033	1033	1033	1033	1684	905
				2152	7	1033	1033	1033	1033	1033	1684	905
			646	2	310	310	310	310	310	505	271	
Soma das despesas mensais (R\$)												
			21522,51	21589,18	31915,58	42241,99	52568,40	62894,81		79736,15	88785,28	
Pagamento 01 - R\$ 65.000,00												

0,354 51,33333333

0,468 67,83333333

0,177 25,66666667

R\$ 9.600,00
R\$ 9.600,00
R\$ 19.500,00
R\$ 15.600,00
R\$ 12.000,00
R\$ 19.500,00
R\$ 5.000,00

R\$ 21.021,00
R\$ 869,00
R\$ 500,00

R\$ 113.190,00
R\$ 14.700,00
R\$ 14.700,00
R\$ 4.410,00

R\$ 147.000,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
RONALDO PILAR - SIAPE 1156121
Departamento de Engenharia Civil - DEC/CT
Em 11/11/2024 às 16:19

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1030196?tipoArquivo=O>