

Cronograma físico-financeiro	2025	2026						
Etapa	Dez	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	TOTAL POR ETAPA:
<i>Contratação de PJ</i>	R\$ 8.624,70	R\$ 8.624,70	R\$ 8.624,70	R\$ 8.624,70	R\$ 8.624,70	R\$ 8.624,70	R\$ 8.624,69	R\$ 60.372,89
<i>Contratação de bolsistas</i>	R\$ 2.800,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 22.000,00
<i>Pagamentos de RPA</i>	R\$ 2.106,72	R\$ 2.106,72	R\$ 2.106,72	R\$ 2.106,71	R\$ 2.106,71	R\$ 2.106,71	R\$ 2.106,71	R\$ 14.747,00
<i>INSS</i>	R\$ 421,35	R\$ 421,35	R\$ 421,34	R\$ 421,34	R\$ 421,34	R\$ 421,34	R\$ 421,34	R\$ 2.949,40
<i>Mídias televisivas e radiofônicas</i>		R\$ 10.000,00						R\$ 10.000,00
<i>Camisas contendo logomarca do projeto e de seus patrocinadores</i>		R\$ 2.100,00						R\$ 2.100,00
<i>Contratação de moto/som para divulgação do projeto na comunidade</i>		R\$ 780,00						R\$ 780,00
<i>Serviços gráficos e material de escritório</i>				R\$ 793,38	R\$ 793,38	R\$ 793,38	R\$ 793,37	R\$ 3.173,51
<i>Contratação de serviço de alimentação para participantes das apresentações culturais e palestras</i>	R\$ 2.877,20							R\$ 2.877,20
<i>Contratação de transporte para deslocamento de banda de Jongo</i>	R\$ 1.000,00							R\$ 1.000,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	R\$ 2.142,86	R\$ 2.142,86	R\$ 2.142,86	R\$ 2.142,86	R\$ 2.142,86	R\$ 2.142,85	R\$ 2.142,85	R\$ 15.000,00
<i>DEPE (10%)</i>	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 10.500,00
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>	R\$ 642,86	R\$ 642,86	R\$ 642,86	R\$ 642,86	R\$ 642,86	R\$ 642,85	R\$ 642,85	R\$ 4.500,00
TOTAL MENSAL	R\$ 22.115,69	R\$ 31.518,49	R\$ 18.638,48	R\$ 19.431,85	R\$ 19.431,85	R\$ 19.431,83	R\$ 19.431,81	TOTAL GERAL:
								R\$ 150.000,00