

Cronograma físico-financeiro	2022		2023			2024		2025		2026		2027	
Etapa	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	TOTAL POR ETAPA:		
Material de consumo	8.420,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	-	R\$ 42.100,00	
Material permanente	374.603,75	374.603,75	-	-	374.603,75	374.603,75	-	-	-	-	-	R\$ 1.498.415,00	
Transporte de materiais	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	R\$ 18.000,00	
Passagens aéreas e rodoviárias	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	R\$ 18.000,00	
Hospedagem	-	5.250,00	-	-	5.250,00	-	5.250,00	-	-	-	-	R\$ 15.750,00	
Alimentação	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	R\$ 4.000,00	
Inscrições em Eventos	-	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	-	-	-	-	-	R\$ 20.700,00	
Despesas com publicação (taxa de publicação e tradução)	-	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 5.000,00	
Adequação de infraestrutura	-	-	106.380,32	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 106.380,32	
Ensaio analítico (drx, frx, mev, atg, lâminas, análises químicas)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	-	-	-	R\$ 90.000,00	
Manutenção de equipamentos e Calibração de equipamentos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	R\$ 45.000,00	
Projeto para edificação de espaço	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 10.000,00	
Serviço de despachante	-	-	58.290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 58.290,00	
Pesquisador 1	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	-	R\$ 432.000,00	
Pesquisador 2	-	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	-	R\$ 108.000,00	
Pesquisador 3	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	-	R\$ 144.000,00	
Pesquisador 4	-	-	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00	-	-	-	-	R\$ 24.000,00	
Mestrando	-	54.000,00	54.000,00	54.000,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00	37.500,00	-	-	-	R\$ 297.000,00	
Iniciação científica	-	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	880,00	5.280,00	4.400,00	-	-	-	R\$ 31.680,00	
Despesas operacionais e administrativas (10%)	57.832,04	67.056,81	43.133,17	22.369,04	64.022,76	68.338,54	20.029,72	16.112,69	8.694,74	-	-	R\$ 367.589,51	
DEPE (6,25%)	36.147,35	41.910,51	26.958,23	13.980,65	40.014,22	42.711,59	12.518,58	10.070,43	5.434,21	-	-	R\$ 229.745,77	
Ressarcimento à Ufes (3%)	17.350,73	20.117,04	12.939,95	6.710,71	19.206,83	20.501,56	6.008,92	4.833,81	2.608,42	-	-	R\$ 110.277,97	
TOTAL MENSAL	R\$ 578.353,87	R\$ 670.568,11	R\$ 431.331,67	R\$ 223.690,40	R\$ 640.227,55	R\$ 683.385,45	R\$ 200.297,21	R\$ 161.126,93	R\$ 86.947,37	R\$ -	-	TOTAL GERAL:	
												R\$ 3.675.928,57	



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
PATRICIO JOSE MOREIRA PIRES - SIAPE 1892755
Departamento de Engenharia Civil - DEC/CT
Em 30/06/2022 às 18:05

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/505240?tipoArquivo=O>