

Cronograma físico-financeiro	2022								
Etapa	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<i>Pagamento de bolsista</i>					R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
<i>Serviços de terceiro (pessoa física)</i>						R\$ 2.000,00			R\$ 2.000,00
<i>INSS (20% sobre 3.1, exceto 3.1.3 e 3.1.4)</i>						R\$ 400,00			R\$ 400,00
<i>Serviços de terceiro (pessoa jurídica)</i>						R\$ 4.000,00			R\$ 3.000,00
<i>Material hidráulico (diversos itens)</i>				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
<i>Peças sobressalentes para manutenção de maquinário (diversos itens)</i>				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
<i>Fertilizantes agrícolas (diversos itens)</i>				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
<i>Defensivos agrícolas (diversos itens)</i>				R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
<i>Material agrícola (diversos itens)</i>				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
<i>Meliponário e Apiário (diversos itens)</i>				R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
<i>DEPE (10%)</i>				R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>				R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
TOTAL MENSAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.310,00	R\$ 8.910,00	R\$ 15.310,00	R\$ 8.910,00	R\$ 8.910,00	R\$ 14.310,00

			2023								
10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
		R\$ 2.000,00			R\$ 2.000,00			R\$ 2.000,00			R\$ 2.000,00
		R\$ 400,00			R\$ 400,00			R\$ 400,00			R\$ 400,00
		R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00			R\$ 4.000,00			R\$ 3.000,00
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		
R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00			R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
R\$ 8.910,00	R\$ 8.910,00	R\$ 14.310,00	R\$ 8.150,00	R\$ 8.150,00	R\$ 14.310,00	R\$ 8.910,00	R\$ 8.910,00	R\$ 15.310,00	R\$ 8.910,00	R\$ 7.910,00	R\$ 13.310,00

			2024								
10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09
R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00					
		R\$ 2.000,00			R\$ 2.000,00						
		R\$ 400,00			R\$ 400,00						
		R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00						
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00										
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00										
R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00						
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00						
R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00	R\$ 760,00								
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 7.910,00	R\$ 7.910,00	R\$ 11.310,00	R\$ 5.910,00	R\$ 5.150,00	R\$ 10.550,00	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

10	11	12	TOTAL POR ETAPA:
			R\$ 38.400,00
			R\$ 16.000,00
			R\$ 3.200,00
			R\$ 26.000,00
			R\$ 20.000,00
			R\$ 20.000,00
			R\$ 16.000,00
			R\$ 6.000,00
			R\$ 24.000,00
			R\$ 15.200,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.200,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL GERAL:
			R\$ 240.000,00