

Cronograma físico-financeiro	2022							
	01	02	03	04	05	06	07	08
<i>Locação de equipamentos de som, iluminação, vídeo, tendas, climatização, serviços técnicos e digitais</i>	R\$ 3.000,00		R\$ 20.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 5.000,00
<i>Produção cultural, oficinas, serviços artísticos, apresentações artísticas e curadoria</i>	R\$ 4.320,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00
<i>Restauro, higienização, conservação e catalogação</i>	R\$ 3.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
<i>Serviços gráficos em geral</i>		R\$ 15.000,00			R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00
<i>Programação visual</i>	R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00			R\$ 3.000,00
<i>Manutenção de equipamentos</i>	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
<i>Serviços de alimentação</i>			R\$ 2.500,00		R\$ 5.000,00			R\$ 2.500,00
<i>passagens aéreas e hospedagem</i>		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 10.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
<i>Aquisição de equipamentos e material permanente</i>	R\$ 7.880,00	R\$ 7.000,00		R\$ 30.000,00		R\$ 14.000,00		R\$ 15.000,00
<i>Material de Consumo</i>	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
<i>Coordenação</i>	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
<i>Diárias e estagiários</i>	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	R\$ 30.000,00							
<i>DEPE (10%)</i>								
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>								
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 64.200,00</b>	<b>R\$ 55.000,00</b>	<b>R\$ 53.500,00</b>	<b>R\$ 59.500,00</b>	<b>R\$ 94.500,00</b>	<b>R\$ 41.000,00</b>	<b>R\$ 29.000,00</b>	<b>R\$ 56.500,00</b>

				2023						
09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00							
R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 4.000,00			R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		R\$ 2.000,00					
			R\$ 5.000,00					R\$ 5.000,00		
	R\$ 2.000,00									
R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00									
		R\$ 2.500,00						R\$ 5.000,00		
	R\$ 2.000,00	R\$ 3.000,00			R\$ 5.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 10.000,00		
				R\$ 21.000,00						
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00				R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
		R\$ 30.000,00			R\$ 20.000,00				R\$ 20.000,00	
<b>R\$ 22.000,00</b>	<b>R\$ 30.000,00</b>	<b>R\$ 52.500,00</b>	<b>R\$ 18.000,00</b>	<b>R\$ 27.000,00</b>	<b>R\$ 42.000,00</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>R\$ 13.000,00</b>	<b>R\$ 56.000,00</b>	<b>R\$ 33.000,00</b>	<b>R\$ 13.000,00</b>



07	08	09	10	11	12	TOTAL POR ETAPA:
						R\$ 70.000,00
						R\$ 172.320,00
						R\$ 45.000,00
						R\$ 50.000,00
						R\$ 15.000,00
						R\$ 30.000,00
						R\$ 20.000,00
						R\$ 50.000,00
						R\$ 94.880,00
						R\$ 30.000,00
						R\$ 144.000,00
						R\$ 20.000,00
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ 128.800,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00
<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>TOTAL GERAL:</b>
						<b>R\$ 1.000.000,00</b>