

Cronograma físico-financeiro	2025-2026							
	01/nov	02/DEZ	01/jAN/2026	02/FEV/2026	03/Mar/2026	04/abril/2026	05/Maio/2026	06/Jun/2026
<i>PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES EXTENSIONISTAS E ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO</i>	R\$ 300.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 130.000,00					
<i>VISITAS À LOCALIDADES PARA A ESCOLHA DOS LOCAIS DA INSTALAÇÃO. PRODUÇÃO DE LONGA METRAGEM E DAS ATIVIDADES EXTENSIONISTAS CONCOMITANTES</i>	R\$ 10.000,00	R\$ 450.000,00	R\$ 310.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 609.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 600.000,00	R\$ 250.000,00
<i>FINALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA E AVALIAÇÃO PROCESSUAL</i>								
<i>ATIVIDADES EXTENSIONISTAS - BOLSISTAS</i>							R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
<i>DOA -FEST</i>	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>								
<i>DEPE (3%)</i>	R\$ 9.883,20	R\$ 17.683,20	R\$ 13.783,20	R\$ 12.583,20	R\$ 18.853,20	R\$ 9.583,20	R\$ 18.898,20	R\$ 8.398,20
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>	R\$ 9.883,20	R\$ 17.683,20	R\$ 13.783,20	R\$ 12.583,20	R\$ 18.853,20	R\$ 9.583,20	R\$ 18.898,20	R\$ 8.398,20
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 349.206,40</b>	<b>R\$ 624.806,40</b>	<b>R\$ 487.006,40</b>	<b>R\$ 444.606,40</b>	<b>R\$ 666.146,40</b>	<b>R\$ 338.606,40</b>	<b>R\$ 667.736,40</b>	<b>R\$ 296.736,40</b>



				2026-2027						
07/Julho/2026	08/AGO/2026	09/SET/2026	10/Out/2026	11/Nov./2026	12/Dez./2026	01/Jan/2027	02/fev/2027	03/Marc/2027	04/abril/2027	05/Maio/2027
R\$ 100.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 30.000,00					
			R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00
R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.440,00	R\$ 19.480,00	R\$ 19.480,00	
R\$ 3.898,20	R\$ 2.698,20	R\$ 2.698,20	R\$ 3.478,20	R\$ 3.478,20	R\$ 2.578,20	R\$ 1.678,20	R\$ 1.678,20	R\$ 1.679,40	R\$ 1.679,40	R\$ 1.095,00
R\$ 3.898,20	R\$ 2.698,20	R\$ 2.698,20	R\$ 3.478,20	R\$ 3.478,20	R\$ 2.578,20	R\$ 1.678,20	R\$ 1.678,20	R\$ 1.679,40	R\$ 1.679,40	R\$ 1.095,00
<b>R\$ 137.736,40</b>	<b>R\$ 95.336,40</b>	<b>R\$ 95.336,40</b>	<b>R\$ 122.896,40</b>	<b>R\$ 122.896,40</b>	<b>R\$ 91.096,40</b>	<b>R\$ 59.296,40</b>	<b>R\$ 59.296,40</b>	<b>R\$ 59.338,80</b>	<b>R\$ 59.338,80</b>	<b>R\$ 38.690,00</b>







07	08	09	10	11	12	TOTAL POR ETAPA:
						R\$ 550.000,00
						R\$ 3.299.000,00
						R\$ 312.000,00
						R\$ 189.000,00
						R\$ 350.000,00
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
						R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.000,00
<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>TOTAL GERAL:</b>
						<b>R\$ 5.000.000,00</b>

R\$ 17.490,00