

Cronograma físico-financeiro	2023						2024	TOTAL POR ETAPA:
	08	09	10	11	12	01		
Bolsa Rodrigo de Alvarenga	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 39.000,00	
Material de escritório	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.025,00				R\$ 4.025,00	
Prestação de serviços de informática para estruturação do curso e do laboratório LAMMEP	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 1.200,00			R\$ 28.200,00	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	R\$ 1.541,67	R\$ 1.541,67	R\$ 1.541,67	R\$ 1.541,67	R\$ 1.541,67	R\$ 1.541,65	R\$ 9.250,00	
<i>DEP (10%)</i>	R\$ 1.541,67	R\$ 1.541,67	R\$ 1.541,67	R\$ 1.541,67	R\$ 1.541,67	R\$ 1.541,65	R\$ 9.250,00	
Ressarcimento à Ufes (3%)	R\$ 462,50	R\$ 462,50	R\$ 462,50	R\$ 462,50	R\$ 462,50	R\$ 462,50	R\$ 2.775,00	
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 20.045,84</b>	<b>R\$ 21.045,84</b>	<b>R\$ 20.070,84</b>	<b>R\$ 11.245,84</b>	<b>R\$ 10.045,84</b>	<b>R\$ 10.045,80</b>	<b>TOTAL GERAL:</b>	
							<b>R\$ 92.500,00</b>	

