

ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 5900.0109923.18.9 (4600580962) CELEBRADO ENTRE PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS e UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/UFES , COM A INTERVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA DO(A) FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA/FEST.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, Sociedade de Economia Mista, com sede na Av. República do Chile, 65, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, sob o nº 33.000.167/0001-01, doravante denominada **PETROBRAS**, neste ato representada por seu representante legal abaixo qualificado, e **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/UFES**, pessoa jurídica de direito público, com sede no endereço AV. FERNANDO FERRARI, 514 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO - GOIABEIRAS, Cidade do(de) Vitória, Estado do(de) Espírito Santo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 32.479.123/0001-43, neste ato representada por seu representante legal abaixo qualificado, com a Interveniência Administrativa do(a) **FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA/FEST**, pessoa jurídica de direito privado, com sede no endereço ACF/Jardim da Penha - null, Cidade do(de) Vitória, Estado do(de) Espírito Santo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 02.980.103/0001-90, neste ato representada por seu representante legal abaixo qualificado;

CONSIDERANDO:

- que em vista das ocorrências descritas em anexo, faz-se necessário prorrogar o prazo por mais **365** (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.

Têm entre si ajustadas celebrar o presente aditivo, de acordo com Manual da Petrobras para Contratação, (MPC), mediante as seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Aditivo tem por objeto:

1.1 - Dilatar o prazo por mais **365** (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.

1.1.1 - Essa dilatação do prazo, prevista no item 1.1 acima, não acarretará quaisquer ônus adicionais para a PETROBRAS.

1.1.2 - O prazo adicional estipulado no item 1.1 acima será considerado a partir da data de encerramento do instrumento contratual ora aditado.

CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO

2.1 - Ficam ratificadas todas as Cláusulas e Condições do **Termo de Cooperação nº 5900.0109923.18.9 (4600580962)**, firmado em **28/03/2019**, que não foram expressamente alteradas pelo presente Aditivo e seu(s) anterior(es), caso exista(m).

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

3.1 - O presente Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - ANEXOS

4.1 - Fica fazendo parte integrante do presente Aditivo:

- Anexo 1 - Justificativa Técnica.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Aditivo na presença das testemunhas abaixo.

Rio de Janeiro

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/UFES

Nome:

Cargo:

FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA/FEST

Nome:

Cargo:

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

Nome:

Cargo:

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

ANEXO 1

Número SAP: 4600580962

Número do Processo: 2018/00110-4

Título do Projeto: ESTUDO DO ENVELHECIMENTO DO ASFALTO, AGREGAÇÃO DE ASFALTENOS E RESINAS, NAFTENATOS E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS POR RMN, FT-ICR MS E QUIMIOMETRIA.

Tipo: Solicitação de Aditivo de Prazo

Elaborador: Valdemar Lacerda Júnior

Texto: Devido à pandemia do COVID-19 houveram atrasos na pesquisa, principalmente por restrições ao trabalho presencial por vários períodos durante o decorrer do ano de 2020 e no primeiro semestre desse ano. Com isso, solicitamos o aditivo de 12 meses ao presente projeto para o efetivo cumprimento do objetivo do mesmo, além da conclusão de diversas teses de mestrado e doutorado que dependem dessa pesquisa.

Título do arquivo original

ADITIVO - 03 - PRAZO - 4600580962


Identificação


100056057

Participantes do Processo


| Nome | Função | Status | Data da assinatura |
|--------------------------------|------------|----------|-----------------------|
| ARMANDO BIONDO FILHO | Signatário | Assinado | 18.08.2021 - 10:43:52 |
| LUIZ SILVINO CHINELATTO JUNIOR | Signatário | Assinado | 17.08.2021 - 15:52:48 |
| PATRICIA BOURGUIGNON SOARES | Signatário | Assinado | 18.08.2021 - 10:37:42 |
| PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS | Signatário | Assinado | 17.09.2021 - 12:04:10 |
| THIAGO GERALDO DA SILVA | Signatário | Assinado | 17.08.2021 - 20:01:50 |

Informações adicionais

 **Consulta realizada em 17/09/21 às 17:54:25 horário de Brasília.**

 **Nome do arquivo do documento original:**

ADITIVO_PRAZO_3_2018001104.PDF

 **Hash do documento:**

[SHA-256]:A636AFA4D7696F7928BE074ADF99C75C10347B1DF73F6D3BE85C78A4A8F544AB

[SHA-512]:7E61BEE1E0DB1A8C9056020B513CD57BBD4740B8CE6C59EBF28804DE2B71957E961BA07C60E5CE28E8C1C0B
EA5976812550CFA59BBED215C8008B4C93E95921E

As informações autenticadas, que comprovam o processo de assinatura eletrônica, podem ser consultadas no Certificado de Assinatura disponibilizado pela Petronect.