

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos<br>38/2025  | Responsável pela Edição<br>LUZINETE CORREA | Data de Criação<br>31/03/2025 11:19 |
| Objeto da Matriz de Riscos<br>Contratação de Fundação para apoio ao projeto: UFES Parceira Tecnológica: Formação Especializada Aplicada em Materiais |  |                                     |
|  |  |                                     |

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

| Número  | Risco  | Causa do Risco                       | Fase               | Alocado para   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|--|--------------------------------------|--------------------|--|------------------------|---------|
| <b>R-01</b>   | Déficit de receita   | Avaliação do serviço abaixo do custo | Planejamento       | Contratada   | Baixo                  |         |
| <b>Impactos</b>   |  |                                      |                    |  |                        |         |
| 1 Degradação de equipamentos                            |  |                                      |                    |  |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>                                |  |                                      |                    |  |                        |         |
| P-01  | Manter a manutenção preventiva e reposição de consumíveis de análise |                                      |                    | <b>Responsáveis:</b> RAFAEL OLIARI MUNIZ, MIGUEL ANGELO SCHETTINO JUNIOR |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b>                            |  |                                      |                    |  |                        |         |
| C-01  | Correção do preço dos serviços prestados                             |                                      |                    | <b>Responsáveis:</b> MIGUEL ANGELO SCHETTINO JUNIOR, RAFAEL OLIARI MUNIZ |                        |         |
| <br>  |  |                                      |                    |  |                        |         |
| Número  | Risco  | Causa do Risco                       | Fase               | Alocado para   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| <b>R-02</b>   | Deficiência de mão de obra operacional                               | Formação inadequada dos discentes    | Gestão de Contrato | Contratada   | Baixo                  |         |
| <b>Impactos</b>   |  |                                      |                    |  |                        |         |
| 1 Falhas de comunicação com os contratantes de serviços |  |                                      |                    |  |                        |         |
| <b>Ações Preventivas</b>                                |  |                                      |                    |  |                        |         |
| P-01  | Avaliação contínua da situação                                       |                                      |                    | <b>Responsáveis:</b> MIGUEL ANGELO SCHETTINO JUNIOR, RAFAEL OLIARI MUNIZ |                        |         |
| <b>Ações de Contingência</b>                            |  |                                      |                    |  |                        |         |
| C-01  | Cursos de formação   |                                      |                    | <b>Responsáveis:</b> MIGUEL ANGELO SCHETTINO JUNIOR, RAFAEL OLIARI MUNIZ |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**RAFAEL OLIARI MUNIZ**

Tecnico de Laboratorio - Departamento de Fisica / CCE?UFES

**MIGUEL ANGELO SCHETTINO JUNIOR**

Prof Magisterio Superior Departamento de Fisica/ CCE/UFES