

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 239/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
239/2025	MARLON FAVARO CALIMAN	22/10/2025 12:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação para apoio ao projeto: POTENCIAIS EFEITOS GENOTÓXICOS DE ELEM. QUÍMICOS PRES. NO MAT. PARTIC. ATMOSFÉRICO DA GRANDE VITÓRIA		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não adequação do orçamento inicialmente previsto para aquisição de materiais, equipamentos ou serviços, em razão de reajuste de preços no mercado durante a execução do projeto	valor orçado não cobre o custo atualizado dos itens, podendo comprometer a execução de etapas previstas no cronograma.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	O valor orçado não cobre o custo atualizado dos itens, podendo comprometer a execução de etapas previstas no cronograma.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar pesquisa de preços atualizada.			Responsável: SILVIA TAMIE MATSUMOTO	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.			Responsável: SILVIA TAMIE MATSUMOTO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto	Falhas na comunicação; Interpretação incorreta das necessidades.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas.			Responsável: SILVIA TAMIE MATSUMOTO	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário.			Responsável: SILVIA TAMIE MATSUMOTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

