

Matriz de Gerenciamento de Riscos 301/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
301/2025	ROSANE LÍCIA GUEDES NOBRE	23/12/2025 11:38
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Fundação para apoio ao projeto de extensão: Empreendedorismo Feminino Rural		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Avaliação Inadequada de Necessidades do Projeto	Contratação de serviços inadequados, insatisfação das partes interessadas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Contratação de serviços inadequados, insatisfação das partes interessadas				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas			Responsável: GERALDO ROSSONI SISQUINI	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário			Responsável: GERALDO ROSSONI SISQUINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Subestimação de Custos e Recursos	Orçamento insuficiente, atrasos no projeto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Orçamento insuficiente, atrasos no projeto				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência			Responsável: GERALDO ROSSONI SISQUINI	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.			Responsável: GERALDO ROSSONI SISQUINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desalinhamento com Políticas Institucionais	Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade.			Responsável: GERALDO ROSSONI SISQUINI	
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário.			Responsável: GERALDO ROSSONI SISQUINI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GERALDO ROSSONI
SISQUINI



Assinado de forma digital por GERALDO
ROSSONI SISQUINI
Dados: 2025.12.27 15:27:49 -03'00'

GERALDO ROSSONI SISQUINI
Professor



Documento assinado digitalmente
DIOLINA MOURA SILVA
Data: 27/12/2025 20:44:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIOLINA MOURA SILVA
Professor

MANOEL GREGORIO DA SILVA NETO
Técnico administrativo



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
MANOEL GREGORIO DA SILVA NETO - SIAPE 297204
Departamento de Engenharia Mecânica - DEM/CT
Em 28/12/2025 às 11:26

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.uks.ufes.br/arquivos-assinados/1263780?tipoArquivo=O>