

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 204/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
204/2025	JULIANO PEREIRA BOZZATO	18/09/2025 13:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de fundação para apoio ao projeto Formação Continuada do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA)		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	RISCO 1:	Avaliação inadequada de necessidades do Projeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	DANO 1: Contratação de serviços inadequados, insatisfação das partes interessadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas. Responsável: MARCO ANTONIO LOPES OLSEN					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessário. Responsável: MARCO ANTONIO LOPES OLSEN					
R-02	RISCO 2:	Subestimação de Custos e Recursos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	DANO 1: Orçamento insuficiente, atrasos no projeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência. Responsável: MARCO ANTONIO LOPES OLSEN					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto. Responsável: MARCO ANTONIO LOPES OLSEN					
R-03	RISCO 3:	Desalinhamento com Políticas Institucionais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	DANO 1: Descumprimento das leis aplicáveis, perda de credibilidade institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade. Responsável: MARCO ANTONIO LOPES OLSEN					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário. Responsável: MARCO ANTONIO LOPES OLSEN					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

