

Cronograma Financeiro				2024												2025											
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Etapas	Prazo de execução	Despesas totais																									
1	Diárias	12 meses	R\$ 16.580,00											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
2	Bolsa	12 meses	R\$ 115.200,00											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
3	Material de Consumo	12 meses	R\$ 188.845,74											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
4	Aquisição de Equipamentos e Mat. Permanente Nacional	12 meses	R\$ 12.300,00											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
5	Passagens	12 meses	R\$ 5.840,00											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
6	Custo Operacional	12 meses	R\$ 45.374,12											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
7	Outros Serviços de Terceiros	12 meses	R\$ 10.000,00											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
8	Participação em Congressos	12 meses	R\$ 0,00											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
9	Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (10%) - (Depe (UFES) dos custos diretos do projeto Sem Material Permanente).	12 meses	R\$ 45.374,12											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
10	Desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (4%) - (Depe (UFES) dos custos diretos do projeto sob o Material Permanente).	12 meses	R\$ 13.612,24											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
11	Ressarcimento à UFES (3%)	12 meses	R\$ 615,00											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
			R\$ 453.741,22																								

Observação: Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
DEBORA DUMMER MEIRA - SIAPE 2020030
Departamento de Ciências Biológicas - DCB/CCHN
Em 18/09/2024 às 16:51

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/993450?tipoArquivo=O>