

PROJETO IMPACTANDO VIDAS

PLANO DE TRABALHO Nº 01/2022

1. Título do Subprojeto: Treinamento em serviços de pintor.							
2. Objeto: Profissionalizar o reeducando na atividade de pintor.							
3. Justificativas: Mais de 70% dos reeducando não tem experiência ou preparo profissional que possa auxiliar na sua busca por uma oportunidade no mercado de trabalho e conseqüentemente sua sobrevivência financeira e de sua família. Essas justificativas aqui apresentadas estão em consonância com o projeto global.							
4. Objetivo Geral: Tem como objetivo melhorar aspectos da reintegração do egresso do sistema prisional à sociedade, por meio do trabalho. Estas iniciativas potencializam a cidadania e consciência social dos indivíduos, envolvendo-os na construção de um futuro melhor.							
5. Resultados esperados: Reeducandos com habilidades para exercer as atividades de pintor.							
6. Metas e Cronograma Físico-financeiro							
METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Início	Fim
META 1	Elaboração de Apostila	Unid.	80	20,00	1.600,00	27/05	01/06
PRODUTO	Apostila de Treinamento em Pintura. Esta apostila é parte integrante do treinamento em serviços de pinturas destinada aos trabalhadores reeducandos que cumprem pena em regime semiaberto na Universidade Federal do Espírito Santo. Trata-se de um curso introdutório onde serão ensinadas técnicas de preparo e pinturas de						

	paredes, tetos, pilares, vigas e outros elementos O conteúdo está dividido em orientações de segurança de trabalho conformes Normas Vigentes e descrição da execução dos serviços para que tais conhecimentos adquiridos possam contribuir para outras conquistas no âmbito profissional.						
META 2	Preparação das superfícies para receber acabamentos (chapisco, reboco, massa corridas)	M2	4.493,78	3,40	15.283,35	01/06/2022	01/11/2022
PRODUTO	Superfícies (paredes, tetos, rodapés, pilares, vigas, entre outros elementos) preparadas para serem pintadas	M2	4.493,78				
META 3	Execução de Acabamentos e pinturas	M2	4.493,78	8,06	36.219,86	01/06/2022	01/12/2022
PRODUTO	Paredes pintadas.	M2	4.493,78				
META 4	Coordenação do subprojeto	Mês	6	800,00	4.800,00	01/06/2022	01/12/2022
PRODUTO	Coordenação do Treinamento em						

	serviços nas relações entre os discentes, técnicos administrativos e reeducandos.						
META 5	Participação e envolvimento dos discentes com o projeto	Mês	6	400,00	2.400,00	01/06/2022	01/12/2022
PRODUTO	O desenvolvimento dos discentes no que diz respeito a união entre teoria e prática. Auxílio na formação acadêmica, desenvolvimento social, vivência prática da profissão						
META 6	Contratação de Pintores profissionais - Contratação de profissional para aplicação de curso com CH de 60 hs	Unidade	1	14.364,21	14.364,21	01/06/2022	01/12/2022
	Encargos do pintor conforme Legislação vigente	unidade	1	2.872,84		01/06/2022	01/12/2022
PRODUTO	Execução de Instrução de treinamento em serviço de pintura						
ORÇAMENTO:			R\$ 77.540,26				
ADMINISTRAÇÃO FEST (10%)			R\$ 7.754,02				
TOTAL GERAL			R\$ 85.294,24				
Local e data Rosália Antunes de Souza							
Nome e assinatura do(s) Responsável(eis) pela execução							

Local e data

Rosália Antunes de Souza

Nome e assinatura do(a) Coordenador(a) Geral do Projeto



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
ROSALIA ANTUNES DE SOUZA - SIAPE 1805461
Centro de Ciências Exatas - CCE
Em 24/05/2022 às 11:07

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/480806?tipoArquivo=O>