

Cronograma físico-financeiro		2024					
Etapa		10	11	12	1	2	3
1	Abertura do Edital	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00				
2	Processo seletivo	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00				
3	Definição das equipes dos projetos			R\$ 52.300,00			
4	Kickoff do projeto para apresentação da equipe, dos temas e alinhamento de expectativas			R\$ 29.800,00			
5	Execução dos projetos			R\$ 4.800,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 61.900,00
6	Entrega do relatório I de acompanhamento por projeto						R\$ 2.000,00
7	Entrega do relatório II de acompanhamento por projeto						
8	Entrega do relatório II de acompanhamento por projeto						
9	Entrega do relatório final do PRIISMA						
	Despesas operacionais administrativas	R\$ 22.030,30					
	DEPE (10%)	R\$ 22.030,30	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Ressarcimento à Ufes (3%)	R\$ 6.609,09	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL MENSAL</b>		<b>R\$ 65.069,70</b>	<b>R\$ 14.400,00</b>	<b>R\$ 86.900,00</b>	<b>R\$ 14.400,00</b>	<b>R\$ 14.400,00</b>	<b>R\$ 63.900,00</b>
		1	2	3	4	5	6

2025								
4	5	6	7	8	9	10	11	12
R\$ 14.400,00	R\$ 39.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 26.700,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
					R\$ 2.000,00			
					R\$ 22.030,30			
R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 22.030,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.609,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>R\$ 14.400,00</b>	<b>R\$ 39.400,00</b>	<b>R\$ 14.400,00</b>	<b>R\$ 14.400,00</b>	<b>R\$ 14.400,00</b>	<b>R\$ 67.069,70</b>	<b>R\$ 26.700,00</b>	<b>R\$ 14.400,00</b>	<b>R\$ 14.400,00</b>
7	8	9	10	11	12	13	14	15

2026								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
		R\$ 2.000,00						
		R\$ 22.030,30						
R\$ -	R\$ -	R\$ 22.030,30	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -	R\$ 6.609,09	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>R\$ 14.400,00</b>	<b>R\$ 14.400,00</b>	<b>R\$ 67.069,70</b>	<b>R\$ 14.400,00</b>	<b>R\$ 14.400,00</b>	<b>R\$ 14.400,00</b>	<b>R\$ 14.400,00</b>	<b>R\$ 14.400,00</b>	<b>R\$ 14.400,00</b>
16	17	18	19	20	21	22	23	24

TOTAL POR ETAPA:	
R\$	14.400,00
R\$	14.400,00
R\$	52.300,00
R\$	29.800,00
R\$	392.000,00
R\$	2.000,00
R\$	2.000,00
R\$	2.000,00
R\$	-
R\$	66.090,91
R\$	66.090,91
R\$	19.827,27
TOTAL GERAL:	
R\$	660.909,09



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
RAMON SILVA MARTINS - SIAPE 1014659  
Departamento de Engenharia Mecânica - DEM/CT  
Em 09/08/2024 às 13:46

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:  
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/968837?tipoArquivo=O>