

# Projeto de Extensão nº 4509 - Canteiro Modelo de Conservação de Araçatiba/ ES

## Informações

Título			
Canteiro Modelo de Conservação de Araçatiba/ ES			
Número		Situação	
4509		Ativo	
Tipo de público-alvo		Público-alvo estimado	
Externo		552	
Data de início		Data de conclusão	
04/11/2024		03/11/2026	
Palavra-chave 1	Palavra-chave 2	Palavra-chave 3	Palavra-chave 4
ATHIS	Patrimônio Cultural	Comunidade Quilombola	Conservação Patrimonial

**Resumo**

Visa a realizar ações de Assistência Técnica Pública e Gratuita (ATHIS), aos moldes da Lei Federal 11.888/2008, em áreas do entorno do sítio tombado pelo IPHAN em Araçatiba, Viana, ES. Pretende também promover ações para valorização do patrimônio cultural local. As ações devem se desenvolver mediante a extensão universitária multidisciplinar e parcerias multissetoriais capazes de garantir o fortalecimento técnico das ações planejadas e desenvolvidas. Os produtos propostos são: levantamento aerofotogramétrico; mapeamento urbano e das habitações; projetos para regularização fundiária ou Termo Territorial Coletivo; levantamento arquitetônico de cerca de 172 habitações; projetos de melhorias habitacionais; criação de um escritório modelo de conservação para oferecer ATHIS a moradores em condição de vulnerabilidade social, pelo menos três reformas de edificações para esse grupo; Mapa de risco e desastres; por fim, buscar avanços na formalização da Comunidade Quilombola de Araçatiba.

## Classificações

Nome	Descrição
Classificação Primária	Extensão

Nome	Descrição
Classificação Secundária	Projeto de Extensão
Principal Área Temática de Extensão	Cultura
Área Temática de Extensão Afim	Direitos Humanos e Justiça
Linha de Extensão	Cooperação Interinstitucional
Grande Área do Conhecimento	Ciências Sociais Aplicadas
Principal Objetivo de Desenvolvimento Sustentável	11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Afim	10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

## Extensão

Unidade	Órgão competente pela aprovação
Departamento de Arquitetura e Urbanismo	Câmara de Extensão
Coordenado por	Data da primeira apresentação
Docente	01/07/2024
Data da última revisão	Data de aprovação pela Câmara de Extensão
02/10/2024	16/09/2024

### Apresentação

O Canteiro Modelo de Conservação é um programa em escala nacional, organizado entre o IPHAN e Instituições de Ensino Técnico e superior Federais. Trata-se de um mecanismo de gestão que busca estruturar diversas estratégias e ações de preservação em sítios históricos. O Canteiro Modelo de Conservação tem como propósito realizar ações de Assistência Técnica Pública e Gratuita (ATHIS), aos moldes da Lei Federal 11.888/2008, com vistas ao desenvolvimento, à capacitação e à qualificação das intervenções de conservação em áreas do entorno de sítio tombado pelo IPHAN em Araçatuba, Viana, ES; de promoção e valorização do patrimônio cultural relacionado. As ações devem se desenvolver mediante a extensão universitária multidisciplinar, desenvolvimento de pesquisa e demais mecanismos acadêmicos e parcerias multissetoriais capazes de garantir o fortalecimento técnico das práticas de conservação desenvolvidas no entorno de sítio tombado e para a promoção do patrimônio cultural local. Entende-se por extensão universitária multidisciplinar: a condição do tema e objetivo em comum, mediante o trabalho de pesquisadores e pesquisadoras de várias disciplinas: arquitetura e urbanismo, engenharia, geografia, história, serviço social, comunicação social. Entende-se por multissetorialidade a interrelação entre conservação, preservação do

patrimônio e ATHIS, entre trabalho social e trabalho técnico em ATHIS, assim como as várias parcerias necessárias para consecução das frentes de trabalho propostas, tendo como produtos propostos: o levantamento aerofotogramétrico; mapeamento urbano e das habitações; projetos para regularização fundiária/ proposição de Termo Territorial Coletivo; levantamento das inadequações e das potencialidades das habitações; projeto de melhorias habitacionais, três melhorias em edificações; formação de um escritório modelo de conservação para provisão de ATHIS; Mapa de risco e desastres; por fim, buscar avanços na formalização da Comunidade Quilombola de Araçatiba.

#### Justificativa / Mérito extensionista

Araçatiba é uma comunidade rural, localizada no município de Viana, onde se destaca o sítio tombado, em torno da Igreja Nossa Senhora da Ajuda, e uma Comunidade Remanescente Quilombola não formalizada. Conforme o Censo de 2022 (IBGE): a população é de 552 pessoas; há 185 domicílios, sendo 172 ocupados. De acordo com o Censo de 2010 (IBGE), mais de 50% da população tinha renda per capita menor que  $\frac{1}{2}$  salário-mínimo. O Plano Diretor Municipal (PDM) reconhece a comunidade de Araçatiba como de interesse histórico e cultural, além disso, é designada uma Zona de Especial Interesse Social (ZEIS) no PDM. Deste modo, o PDM fornece instrumentos para preservar, na área urbana da comunidade histórica de Araçatiba, os elementos de seu entorno, que possuam referência social, espaço-temporal e apropriação pelo grupo social a ele relacionado. De modo que se destina a regular a área de interesse de proteção do patrimônio histórico, arquitetônico, cultural e paisagístico, conciliados com uma política habitacional de interesse social levando em consideração as características da localidade, bem como a promoção dos procedimentos de regularização fundiária. O PDM ainda prescreve como objetivos da ZEIS de Araçatiba: garantir a ambiência do entorno da Igreja Nossa Senhora D`Ajuda; promover a identidade cultural e ao resgate da memória; regulamentar e disciplinar a ocupação da comunidade local, bem como seu entorno; promover a produção habitacional de interesse social; promover a regularização fundiária da localidade, dentre outros (PLANO DIRETOR MUNICIPAL, 2016, p. 252). Parte da população de Araçatiba expressa sua africanidade mediante manifestações culturais como a Festa de Araçatiba e a Festa do Divino, porém, ainda não é reconhecida como Comunidade Remanescente Quilombola. Os produtos propostos pelo projeto de extensão convergem com os pontos levantados no Plano Diretor Municipal e a reivindicação local de tombamento como comunidade quilombola.

#### Caracterização do público-alvo externo

Araçatiba é uma comunidade de 552 pessoas, localizada num distrito rural. Conforme o Censo de 2010, a renda per capita de mais da metade da comunidade era menor do que  $\frac{1}{2}$  salário-mínimo, também apresentava um dos menores IDH de Viana (0,618). No aspecto cultural, os movimentos comunitários iniciaram o processo de identificação como Comunidade Remanescente Quilombola, porém, encontra-se na fase inicial (pesquisa) para obter o reconhecimento e titulação de suas terras pelas autoridade competentes

#### Objetivo geral

Implantação de um Canteiro Modelo de Conservação, com vistas à realização de ações de Assistência Técnica Pública e Gratuita, aos moldes da Lei Federal 11.888/2008, para o desenvolvimento de intervenções de conservação de bens tombados pelo IPHAN em Viana/ES, incluindo a promoção e a valorização do patrimônio cultural relacionado. Realização de extensão

universitária multidisciplinar, reunindo os campos de: arquitetura e urbanismo, engenharia, geografia, história e assessoria técnica em ATHIS.

### Objetivos específicos

1. Adequação de imóvel/sede para instalação do Canteiro Modelo de Conservação
2. Levantamento de dados edílios, urbanos e sociais da comunidade de Araçatiba
3. Levantamento arquitetônico das inadequações e potencialidades das habitações; projeto de melhorias habitacionais
4. Levantamento aerofotogramétrico; mapeamento urbano e das habitações
5. Desenvolvimento de pesquisas em história, geografia e socioeconômicas
6. Pesquisa para reunir documentação visando ao reconhecimento e à titulação como Comunidade Quilombola.
7. Realização de trabalho social
8. Realização de oficinas sobre a preservação do meio ambiente, riscos e desastres; patrimônio cultural e outras
9. Realização de ações de difusão e disseminação de conhecimento
10. Realização de ações de interpretação patrimonial
11. Alinhamento com a comunidade para identificação das modalidades desejáveis e necessárias de assistência técnica
12. Realização de Assistência Técnica Pública e Gratuita, aos moldes da Lei Federal 11.888/2008
13. Realização de projetos para regularização fundiária ou proposição de Termo Territorial Coletivo
14. Implantação do laboratório modelo de conservação: pesquisa e tecnologia.
15. Desenvolvimento de tecnologias ambientais e inclusivas
16. Realização de três projetos de melhorias em edificações consideradas prioritárias pela comunidade

### Metodologia

O Canteiro Modelo de Conservação de Araçatiba faz parte de programa em escala nacional, organizado entre o IPHAN e Instituições de Ensino Técnico e superior Federais. Trata-se de um mecanismo de gestão que busca estruturar diversas estratégias e ações de preservação em sítios históricos. O Canteiro Modelo de Conservação tem como propósito realizar ações de Assistência Técnica Pública e Gratuita (ATHIS), aos moldes da Lei Federal 11.888/2008, com vistas ao desenvolvimento, à capacitação e à qualificação das intervenções de conservação em áreas do entorno de sítio tombado pelo IPHAN em Araçatiba, Viana, ES. Propõe-se a realizar extensão universitária multidisciplinar: a condição do tema e objetivo em comum, mediante o trabalho de pesquisadores e pesquisadoras de várias disciplinas: arquitetura e urbanismo, engenharia, geografia, história, serviço social, comunicação social. Entende-se por multissetorialidade a distinção entre trabalho social e trabalho técnico em ATHIS, assim como as várias parcerias necessárias para consecução das frentes de trabalho e suas respectivas metas e etapas. META 1 – ALINHAMENTOS E PROSPECÇÕES - ALINHAMENTO, PACTUAÇÕES E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES - PROSPECÇÕES: Busca por dados existentes: estudos e projetos existentes para avaliação da necessidade de atualização ou sua elaboração – pesquisa em história, patrimônio imaterial e história da cidade ou rural. - OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO: oficina para consolidação das atividades a serem realizadas. META 2 – ADEQUAÇÃO DA SEDE DO CANTEIRO MODELO DE CONSERVAÇÃO. - Trata-se da realização de Adaptação/Reforma/Adequação de imóvel para atuação em Araçatiba.

META 3 - IMPLANTAÇÃO DO ESCRITÓRIO MODELO DE CONSERVAÇÃO: ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS MORADORES DO CONJUNTO TOMBADO ESTRUTURAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO LOCAL E PERMANENTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LEVANTAMENTO DE DADOS EDIFÍCIOS, URBANOS E SOCIAIS - TRABALHO SOCIAL - IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DOS PROPRIETÁRIOS - DIAGNÓSTICO URBANO - DRUP - Diálogos com a comunidade e grupos organizados do distrito de Araçatiba - OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO: interação com a comunidade e preparação para os levantamentos, diagnósticos, mapeamentos, projetos executivos de arquitetura/urbanismo e engenharia, orçamentos e execução/gestão de obras de conservação, relacionados aos imóveis ocupados por população de baixa renda. - REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS EM EDIFICAÇÕES ELEITAS PELA COMUNIDADE. 3 reformas. META 4 – IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MODELO DE CONSERVAÇÃO: PESQUISA E TECNOLOGIA. - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS - DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS META 5 - IMPLANTAÇÃO DA OFICINA DE CONSERVAÇÃO: Oficinas multissetoriais META 6 - AÇÕES DE DIFUSÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO - INTERPRETAÇÃO PATRIMONIAL - AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Forma de avaliação

Planejamento participativo e enquetes em várias fases do processo de dois anos

Infraestrutura física

Cemuni 3, UFES e sede do Canteiro Modelo de Conservação em Araçatiba, Viana

Informações adicionais

o projeto deve ser iniciado em novembro

Possui vínculo com ensino

Sim

Possui vínculo com pesquisa

Sim

Esta ação realiza divulgação científica

Sim

Envolve captação de recursos financeiros ou bens duráveis

Sim

Por meio de:

UFES

CAPES

FEST

CNPq

FAPES

FUCAM

Outros

Especifique:

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

Envolve liberação de carga horária do coordenador aprovada em Departamento/Centro/Setor de lotação  
 Não

## Equipe

Nome	Função	Assessor	Vínculo	CH semanal	Data inicial	Data final
CLARA LUIZA MIRANDA	Coordenador	-	Professor Magistério Superior	0	04/11/2024	-
LIZIANE DE OLIVEIRA JORGE	Subcoordenador	Não	Professor Magistério Superior	0	04/11/2024	-
MARTHA MACHADO CAMPOS	Subcoordenador	Não	Professor Magistério Superior	4	04/11/2024	-
AMANDA PEREIRA VALIM	Integrante	Não	Aluno de graduação	20	04/11/2024	-
Bibiana Soyaux de Almeida Rosa	Integrante	Não	Externo	0	04/11/2024	-
CLEUBER DA SILVA JUNIOR	Integrante	Não	Externo	0	04/11/2024	-
ISABELA TEODORO PINHEIRO	Integrante	Não	Aluno de pós-graduação	0	04/11/2024	-
ISADORA HATAKEYAMA COSTA RIBEIRO	Integrante	Não	Aluno de pós-graduação	2	04/11/2024	-
JULIANO PRATA HONORATO	Integrante	Não	Aluno de pós-graduação	0	04/11/2024	-
Paulo Henrique Farsette	Integrante	Não	Externo	0	04/11/2024	-
RENAN GRISONI GONCALVES	Integrante	Não	Externo	0	04/11/2024	-
THAIS PEDRUZZI DO NASCIMENTO	Integrante	Não	Professor Magistério Superior	0	04/11/2024	-
YOLANDA MARIA FAUSTINI PONTES DE ARAUJO	Integrante	Não	Externo	0	04/11/2024	-

## Atividades

Nome e descrição sucinta da atividade	Início previsto	Conclusão prevista	Início efetivo	Conclusão efetiva
ALINHAMENTO, PACTUAÇÕES E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES	04/11/2024	05/05/2025	-	-
Visitas técnicas e alinhamentos com a comunidade para a implantação do escritório modelo de conservação	04/11/2024	05/05/2025	-	-
Seleção e Montagem de equipe técnica gestora: Seleção, Capacitação e treinamento de estudantes, professores e técnicos dos diversos cursos e campos de conhecimento. Troca de experiências	04/11/2024	05/05/2025	-	-
- Estabelecimento de Rede Colaborativa entre Canteiros, Unidades do IPHAN, IEs, Prefeituras e demais instituições envolvidas.	04/11/2024	30/10/2026	-	-
Busca por dados existentes: estudos e projetos existentes para avaliação da necessidade de atualização ou elaboração dos mesmos – pesquisa em história, patrimônio imaterial e história da cidade	04/11/2024	06/06/2025	-	-
Sobrevoe e levantamento aerofotogramétrico com drone: Digitalização, processamento e restituição de base cadastral existente; Compatibilização dos levantamentos com bases cadastrais existentes; Base Topo-Cadastral Georreferenciada	04/11/2024	05/05/2025	-	-
OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO: oficina para consolidação das atividades a serem realizadas	04/11/2024	05/05/2025	-	-
ADEQUAÇÃO DA SEDE DO CANTEIRO MODELO DE CONSERVAÇÃO	04/11/2024	03/11/2025	-	-
OFICINA-MODELO: levantamento aerofotogramétrico e mapeamento urbano	04/11/2024	02/05/2025	-	-
Registro audiovisual do projeto	04/11/2024	02/11/2026	-	-
Plano de Comunicação: para articular a mediação visando ao alcance do público-alvo, e uma comunicação consistente, direta e sem ruídos, indicando os canais e temporalidades que possam ter resultados mais produtivos	04/11/2024	27/02/2026	-	-
Realização de pesquisas externas de avaliação	03/02/2025	02/11/2026	-	-
OFICINA-MODELO: Reconhecimento e titulação de terras como Comunidade Quilombola	04/03/2025	05/12/2025	-	-
Seleção e Montagem de equipe técnica especificamente para realização de ATHIS	05/05/2025	03/11/2025	-	-
Seleção, Capacitação e treinamento de estudantes, professores e técnicos dos diversos cursos e campos de conhecimento. Troca de experiências e oficinas	05/05/2025	03/11/2025	-	-
Organização de dados existentes para esta meta: Estudos e projetos existentes para avaliação da necessidade de atualização ou elaboração dos mesmos	05/05/2025	03/11/2025	-	-

Nome e descrição sucinta da atividade	Início previsto	Conclusão prevista	Início efetivo	Conclusão efetiva
TRABALHO SOCIAL: a partir dos dados de instituições: mapeamento dos arranjos familiares existentes nos imóveis e identificação de pessoas que necessitam de cuidados (idosos; crianças e adolescentes; pessoas com deficiência) e da figura responsável;	05/05/2025	03/11/2025	-	-
TRABALHO SOCIAL: definição de indicadores para aferição da qualidade de vida e práticas de fruição cultural no território;	05/05/2025	03/11/2025	-	-
IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DOS PROPRIETÁRIOS em situação de hipossuficiência financeira	05/05/2025	03/11/2025	-	-
DRUP (Diagnóstico Rápido Urbano Participativo): realização de diálogos com a comunidade e grupos organizados de Araçatuba com a identificação de necessidades e demandas relativas à moradia, equipamentos sociais, espaços de cultura e lazer, etc.	05/05/2025	03/11/2025	-	-
LEVANTAMENTO DE CAMPO DA ESTRUTURA URBANA: Reconhecimento e levantamento de campo, registro fotográfico dos atributos físicos, morfológicos, urbanos, ambientais, bem como identificar apropriações, usos e demais características físico-territoriais	05/05/2025	03/11/2025	-	-
Levantamento e identificação dos imóveis e do seu estado de conservação: por meio de arquivos existentes.	06/05/2025	06/10/2025	-	-
ESTRUTURAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO LOCAL E PERMANENTE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	06/05/2025	03/11/2025	-	-
OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 2: interação com a comunidade e preparação para os levantamento de dados edifícios, urbanos e locais e para identificação e cadastro dos proprietários em situação de hipossuficiência financeira	06/05/2025	03/11/2025	-	-
DIAGNÓSTICO URBANO - identificação de usos, equipamentos comunitários, espaços livres de uso público, gabarito, padrão construtivo, tipológico, hierarquia viária, infraestrutura urbana, paisagem e apropriação	06/05/2025	03/11/2025	-	-
ANÁLISE DA INSERÇÃO URBANA DOS IMÓVEIS SELECIONADOS: Avaliação do entorno imediato dos imóveis selecionados; mapeamento preliminar da estrutura do entorno, por meio de visitas guiadas pela comunidade e poder público.	06/05/2025	03/11/2025	-	-
ANÁLISE DA INSERÇÃO URBANA DOS IMÓVEIS SELECIONADOS: construção de cartografias temáticas com sobreposição de informações urbanas: mobilidade, transporte, infraestrutura, paisagem, áreas verdes, equipamentos, serviços urbanos, marcos visuais, etc.	06/05/2025	03/11/2025	-	-
COLETA DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DOS IMÓVEIS SELECIONADOS: Compreende a consulta (ou continuidade da consulta) aos acervos físicos e digitais dos órgãos públicos e instituições	06/05/2025	03/11/2025	-	-

Nome e descrição sucinta da atividade	Início previsto	Conclusão prevista	Início efetivo	Conclusão efetiva
Desenvolvimento de levantamentos métrico-cadastrais, diagnósticos, mapeamentos, relacionados aos imóveis ocupados por população de baixa renda ou que estejam em situação emergencial	06/05/2025	03/11/2025	-	-
Desenvolvimento de levantamentos e mapeamentos, projetos executivos de arquitetura/urbanismo e engenharia, orçamentos e execução/gestão de obras de conservação	06/05/2025	03/11/2025	-	-
DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PRELIMINARES; DESENVOLVIMENTO DE ANTEPROJETOS; DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS	06/05/2025	03/11/2025	-	-
Desenvolvimento de Tecnologias da informação	06/05/2025	03/11/2026	-	-
Realização de obras de melhorias em edificações de Araçatiba	03/11/2025	29/05/2026	-	-
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS: Foco entre Cultura e Sociedade, buscando compreender de forma como se relaciona o desenvolvimento social local com a preservação do patrimônio cultural, em especial no que se refere à educação, saúde, cultura e renda.	04/11/2025	02/06/2026	-	-
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS: Foco em Cultura e Economia, desenvolvimento de pesquisas relacionadas a arranjos produtivos locais, turismo e outras atividades econômicas que existam ou sejam potenciais no sítio	04/11/2025	02/06/2026	-	-
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS: Foco na relações entre o Edificado e a Sociedade, desenvolvimento de pesquisas acerca de morfologia urbana e tipologia edilícia encontradas no sítio (continuidade).	04/11/2025	02/06/2026	-	-
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS: Foco nos riscos, desenvolvimento de pesquisas sobre os riscos sociais, econômicos e ambientais a que está submetido o sítio	04/11/2025	02/06/2026	-	-
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS: sobre os desafios para a Conservação: Identificação de problemas de conservação recorrentes no sítio e que exijam soluções específicas de conservação	04/11/2025	02/06/2026	-	-
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS: Desenvolvimento de pesquisas relativas à infraestrutura urbana, tais como drenagem, esgotamento sanitário, destinação de resíduos, captação e distribuição de água potável	04/11/2025	02/06/2026	-	-
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS: TECNOLOGIAS AMBIENTAIS	04/11/2025	03/11/2026	-	-
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS: TECNOLOGIAS INCLUSIVAS	04/11/2025	03/11/2026	-	-
OFICINAS-MODELO: preservação do meio ambiente, riscos e desastres interlocução com Periféricos UnB	04/11/2025	03/11/2026	-	-

Nome e descrição sucinta da atividade	Início previsto	Conclusão prevista	Início efetivo	Conclusão efetiva
OFICINAS PARA TROCAS DE SABERES território quilombola de Araçatiba	04/11/2025	03/11/2026	-	-
OFICINA-MODELO: Termo Territorial Coletivo	04/11/2025	03/11/2026	-	-
Mapa de precariedade habitacional e de potencialidades	04/11/2025	02/11/2026	-	-
CURSOS REMUNERADOS	03/06/2026	03/11/2026	-	-
INTERPRETAÇÃO PATRIMONIAL: Exposições; Encontros Técnicos; Cursos e oficinas culturais; Apresentações culturais; Seminários	03/06/2026	02/11/2026	-	-
Publicações para documentação dos processos	03/06/2026	02/11/2026	-	-
OFICINAS PARA TROCAS DE SABERES: Patrimônio Cultural de Araçatiba	03/06/2026	02/11/2026	-	-
Realização de Seminários de avaliação com a participação de todos os parceiros envolvidos e comunidade atendida	14/09/2026	16/10/2026	-	-

## Vínculos

Número	Título	Classificação Primária	Classificação Secundária	Situação	Coordenador
--------	--------	------------------------	--------------------------	----------	-------------

Este projeto não possui vínculos.

## Parcerias

Nome do parceiro institucional/colaborador	Descrição da parceria/colaboração
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN	O IPHAN será a Unidade Gestora - UG (descentralizadora) e a Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED, além disso, receberá, analisará e se manifestará sobre os Relatórios parciais de Cumprimento do Objeto, dentre outras providências.
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN	Analisar, aprovar e acompanhar a execução do Plano de Trabalho; aprovar e repassar os recursos financeiros; solicitar Relatórios parciais; analisar e manifestar-se sobre o Relatório de Cumprimento do Objeto, dentre outras.

## Abrangência

Nome da localidade ou instituição	Estado	Município	CEP	Informações adicionais
Araçatiba	Espírito Santo	VIANA		
VIANA	Espírito Santo		29138130	Araçatiba

## Arquivos

Nome	Tipo	Data de inclusão	Observação
Minuta TED-PTS - Modelo Canteiro Athis (Adequado) ARAÇATIBA_ novo orçamento julho 24 jul.pdf	Planilha de receitas e despesas detalhada	24/07/2024	

## Contatos

### Site

-

### Mídias sociais

-

### Nome do contato

Clara Luiza Miranda

### E-mail

clara.miranda@ufes.br

### Telefone

27988098756



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

**PROTOCOLO DE ASSINATURA**



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por  
CLARA LUIZA MIRANDA - SIAPE 297819  
Departamento de Arquitetura e Urbanismo - DAU/CAR  
Em 09/10/2024 às 10:43

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link: <https://api-lepisma.prod.ukf.ufes.br/arquivos-assinados/1008182?tipoArquivo=O>