

Cronograma físico-financeiro	2023	2024											TOTAL POR ETAPA:	
	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV		
<i>META 1.1 – Desenvolvimento e Manutenção de scripts para extração de coleção de dados (datasets) em plataformas online (Twitter, Telegram, Facebook, Instagram, Youtube e Tik Tok)</i>	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 168.000,00
<i>META 1.2 – Detecção e Análise de Dados Textuais Massivos para verificação de padrões temáticos em conversações sobre assuntos climáticos e socioambientais (estudos longitudinais a partir de datasets do Labic)</i>	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 168.000,00
<i>META 1.3 – Criação do backend para dashboard Painel de Informações e Desinformações Climáticas e Socioambientais em Redes Sociais - versão beta para testes</i>	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00								R\$ 360.000,00
<i>META 1.4 – Aperfeiçoamento e manutenção da versão final do dashboard Painel de Informações e Desinformações Climáticas e Socioambientais em Redes Sociais</i>							R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 180.000,00
<i>META 2.1 – Elaboração de Relatórios Semanais sobre Informações Climáticas e Ambientais em Redes Sociais</i>	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 456.000,00
<i>META 2.2 – Geração semanal de Briefings e Alertas para que o Ministério realize Ações rápidas para conter a propagação da desinformação e gerar informações confiáveis online</i>	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00	R\$ 456.000,00
<i>META 2.3 – Geração de Relatório Mensal Consolidado sobre o Estado da Informação e Desinformação Climática e Ambiental</i>		R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 8.800,00	R\$ 96.000,00
<i>META 3.1 – Aplicação de grupos focais para acompanhamento se a desinformação climática altera condutas de saúde e segurança de populações afetadas por emergências climáticas</i>	R\$ 11.200,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 132.200,00
<i>META 4.1 – Produção de conteúdos multimídia sobre temáticas ambientais e climáticas para disseminação em redes sociais para mitigar desinformações para promoção da cultura científica em torno dessas temáticas.</i>	R\$ 83.760,00	R\$ 83.760,00	R\$ 83.760,00	R\$ 83.760,00	R\$ 83.760,00	R\$ 83.760,00	R\$ 83.760,00	R\$ 83.760,00	R\$ 83.760,00	R\$ 83.760,00	R\$ 83.760,00	R\$ 83.760,00	R\$ 83.760,00	R\$ 1.005.120,00
<i>META 4.2 – Realizar 01 Oficina Semanal (presencial ou remoto) de Capacitação em Produção de Conteúdos Digitais com foco em temáticas Ambientais e Climáticas disseminadas nas redes.</i>	R\$ 24.303,33	R\$ 24.303,33	R\$ 24.303,33	R\$ 24.303,33	R\$ 24.303,33	R\$ 24.303,33	R\$ 24.303,33	R\$ 24.303,33	R\$ 24.303,33	R\$ 24.303,33	R\$ 24.303,33	R\$ 24.303,33	R\$ 24.303,33	R\$ 291.640,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	R\$ 34.510,00	R\$ 34.510,00	R\$ 34.510,00	R\$ 34.510,00	R\$ 34.510,00	R\$ 34.510,00	R\$ 34.510,00	R\$ 34.510,00	R\$ 34.510,00	R\$ 34.510,00	R\$ 34.510,00	R\$ 34.510,00	R\$ 34.510,00	R\$ 414.120,00
<i>DEPE (7%)</i>	R\$ 289.884,00													R\$ 289.884,00
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>	R\$ 124.236,00													R\$ 124.236,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 731.893,33</b>	<b>R\$ 326.373,33</b>	<b>R\$ 326.373,33</b>	<b>R\$ 326.373,33</b>	<b>R\$ 326.373,33</b>	<b>R\$ 326.373,33</b>	<b>R\$ 296.373,33</b>	<b>R\$ 296.373,33</b>	<b>R\$ 296.373,33</b>	<b>R\$ 296.373,33</b>	<b>R\$ 296.373,33</b>	<b>R\$ 296.373,33</b>	<b>R\$ 295.573,33</b>	<b>TOTAL GERAL:</b>
														<b>R\$ 4.141.200,00</b>