

| Cronograma físico-financeiro | 2024 | | | 2025 | | | | | | | | | TOTAL POR ETAPA: |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | |
| Formação de professores | R\$ 10.900,00 | | | | | | | | | | | | R\$ 10.900,00 |
| Preparação de materiais didáticos e textos | 27500 | | | | | | | | | | | | R\$ 27.500,00 |
| Atendimento às Escolas | | R\$ 31.456,06 | | | R\$ 20.851,50 | R\$ 21.451,00 | R\$ 24.923,54 | R\$ 21.451,53 | R\$ 33.781,50 | | | | R\$ 153.915,13 |
| Planejamento e produção de material didático | | | R\$ 10.900,00 | R\$ 10.900,00 | | | | | | | | | R\$ 21.800,00 |
| Avaliação coletiva | | | | | | | | | | R\$ 10.900,00 | | | R\$ 10.900,00 |
| Relatório final | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | | | | | | | | R\$ - |
| Despesas operacionais administrativas | R\$ 11.597,50 | | | | | R\$ 11.597,50 | | | | | | | R\$ 23.195,00 |
| DEPE (10%) | R\$ 14.264,95 | | | | | R\$ 14.264,95 | | | | | | | R\$ 28.529,90 |
| Ressarcimento à Ufes (3%) | R\$ 4.279,49 | | | | | R\$ 4.279,49 | | | | | | | R\$ 8.558,97 |
| TOTAL MENSAL | R\$ 68.541,94 | R\$ 31.456,06 | R\$ 10.900,00 | R\$ 10.900,00 | R\$ 20.851,50 | R\$ 51.592,94 | R\$ 24.923,54 | R\$ 21.451,53 | R\$ 33.781,50 | R\$ 10.900,00 | R\$ - | R\$ - | TOTAL GERAL: |
| | | | | | | | | | | | | | R\$ 285.299,00 |