

Cronograma físico-financeiro	2022													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02
Programação visual da Semana 2022									R\$ 10.000,00					
Divulgação e Comunicação da Semana 2022										R\$ 20.000,00	R\$ 11.500,00			
Montagem da estrutura física nos 4 campis da Semana 2022											R\$ 132.500,00			
Serviço de Alimentação											R\$ 28.000,00			
Logística entre campis											R\$ 9.350,00			
Acessibilidade - Palestras(Libras)											R\$ 2.500,00			
Insumos para as atividades											R\$ 6.465,00			
Certificação dos docentes, técnicos-administrativos e discentes participantes												R\$ 1.500,00		
INSS											R\$ 1.000,00			
<i>Despesas operacionais administrativas</i>														
<i>DEPE (10%)</i>														
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>														
<b>TOTAL MENSAL</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	20.000,00	191.315,00	1.500,00	-	-

2023										
03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TOTAL POR ETAPA:
						R\$ 10.000,00				R\$ 20.000,00
							R\$ 20.000,00	R\$ 11.500,00		R\$ 63.000,00
								R\$ 132.500,00		R\$ 265.000,00
								R\$ 28.000,00		R\$ 56.000,00
								R\$ 9.350,00		R\$ 18.700,00
								R\$ 2.500,00		R\$ 5.000,00
								R\$ 6.465,00		R\$ 12.930,00
									R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
								R\$ 1.000,00		R\$ 2.000,00
										R\$ -
										R\$ -
										R\$ -
										R\$ -
										R\$ -
										R\$ -
										R\$ -
										ISENTO
										ISENTO
-	-	-	-	-	-	10.000,00	20.000,00	191.315,00	1.500,00	<b>TOTAL GERAL:</b>
										<b>R\$ 445.630,00</b>