

Cronograma físico-financeiro	2023											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Etapa												
<i>Compra de equipamento</i>								R\$ 7.800,00				
<i>Recebimento de amostras e análise</i>								R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 500,00
<i>Interpretação dos resultados e confecção de planilhas e laudos</i>										R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 2.800,00
<i>Despesas operacionais administrativas</i>								R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.920,00
<i>DEPE (10%)</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,00
<i>Ressarcimento a Utes (3%)</i>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00
TOTAL MENSAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.900,00	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00	R\$ 7.300,00

2024												TOTAL POR ETAPA:
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
												R\$ 7.800,00
R\$ 500,00												R\$ 14.800,00
R\$ 2.800,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00								R\$ 25.400,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.920,00								R\$ 5.760,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.800,00
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.440,00
R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ 7.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL GERAL:
												R\$ 60.000,00

0