

<b>Cronograma físico-financeiro</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>2025</b>			<b>2026</b>	
<b>RECEITA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>-</b>	
<b>Etapa</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>TOTAL</b>
<i>Software</i>	R\$ 18.000,00						R\$ -	R\$ 18.000,00
<i>Mestrando 1</i>	R\$ 6.300,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 6.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.800,00
<i>Mestrando 2</i>				R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00	R\$ -	R\$ 37.800,00
<i>IC 1</i>	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00	R\$ 2.100,00				R\$ -	R\$ 8.400,00
<i>IC 2</i>				R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 8.400,00
<i>Pesquisador 1</i>	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 4.500,00		R\$ -	R\$ 36.000,00
<i>Pesquisador 2</i>	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 4.500,00		R\$ -	R\$ 36.000,00
<i>Pesquisador 3</i>			R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00			R\$ -	R\$ 12.000,00
<i>Publicação</i>					R\$ 14.000,00		R\$ -	R\$ 14.000,00
<i>Computador</i>				R\$ 11.350,00				R\$ 11.350,00
<i>Passagens</i>			R\$ 4.000,00		R\$ 2.000,00			R\$ 6.000,00
<i>Hospedagens</i>			R\$ 3.500,00		R\$ 1.750,00			R\$ 5.250,00
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
								R\$ -
<i>Despesas operacionais administrativas</i>	R\$ 4.597,40	R\$ 4.519,48	R\$ 6.000,00	R\$ 7.318,18	R\$ 5.655,84	R\$ 1.909,09	R\$ -	R\$ 30.000,00
<i>DEPE (10%)</i>	R\$ 4.597,40	R\$ 4.519,48	R\$ 6.000,00	R\$ 7.318,18	R\$ 5.655,84	R\$ 1.909,09	R\$ -	R\$ 30.000,00
<i>Ressarcimento à Ufes (3%)</i>	R\$ 1.379,22	R\$ 1.355,84	R\$ 1.800,00	R\$ 2.195,45	R\$ 1.696,75	R\$ 572,73	R\$ -	R\$ 9.000,00
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>R\$ 45.974,03</b>	<b>R\$ 45.194,81</b>	<b>R\$ 60.000,00</b>	<b>R\$ 73.181,82</b>	<b>R\$ 56.558,44</b>	<b>R\$ 19.090,91</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 300.000,00</b>