



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria de Projetos Institucionais

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE GESTÃO

01 - NOME DA FUNDAÇÃO DE APOIO CONTRATADA: FEST	02 - Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 23068.057412/2020-94	03 - CONTRATO N.º 17/2021
--	---	--

04 – PERÍODO DE EXECUÇÃO: 07/05/2021 a 20/12/2021.

Observação: o Projeto de pesquisa está previsto ocorrer entre 07/05/2021 a 07/09/2022.

05 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO PROJETO COM O MONTANTE DE RECURSOS TRANSFERIDO ANTERIORMENTE À FUNDAÇÃO DE APOIO PELA UFES:

A meta do Programa AgroNordeste é desenvolver os Planos de Desenvolvimento Produtivo (PDP) de 30 Territórios. Este projeto de pesquisa tem o objetivo de desenvolver os PDPs de 08 (oito) Territórios. Até este momento foi desenvolvido o Território do Norte do Espírito Santo abordando as cadeias produtivas do Café Conilon, Pimenta Rosas e Pimenta do Reino. Foi iniciado o Território de Salinas do Estado de Minas Gerais.

O Relatório do Território do Norte do Espírito Santo foi entregue ao MAPA, que por sua vez o encaminhou para o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Este foi um dos documentos que serviram como base para o BID liberar o financiamento de US\$ 230 milhões para o Programa AgroNordeste do MAPA.

06 – RUBRICAS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADAS COM O MONTANTE DE RECURSOS TRANSFERIDO ANTERIORMENTE À FUNDAÇÃO DE APOIO PELA UFES:

Segue as rubricas com os valores até este momento executados:

1. Despesas Operacionais: R\$ 96.355,15; 2. Diárias: 14.000,00; 3. Outras Despesas: R\$ 134.656,38; 4. Pessoal Não Vinculado: R\$ 67.956,00; 5. Serviços de Terceiros PJ: R\$ 567.372,42.

07 – ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO PROJETO COM O MONTANTE DE RECURSOS O QUAL SE PRETENDE REPASSAR DA UFES À FUNDAÇÃO DE APOIO:

Como este projeto de pesquisa tem o objetivo de desenvolver os PDPs de 08 (oito) Territórios e concluiu o Território do Norte do Espírito Santo. O Saldo atual e montante de recursos a ser repassado será usado na finalização de Relatórios referentes a 07 (sete) Territórios com suas respectivas cadeias produtivas.

08 – SALDO DAS CONTAS ESPECÍFICAS DO PROJETO:

DATA DA CONSULTA: 21/12/2021.

SALDO: R\$ 157.565,93

09 – ASSINATURA:

21/12/2021

DATA Coordenador: Geraldo Rossoni Sisquini

ASSINATURA DO CORDENADOR



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
GERALDO ROSSONI SISQUINI - SIAPE 296971
Departamento de Engenharia Mecânica - DEM/CT
Em 21/12/2021 às 02:44

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/336892?tipoArquivo=O>