



TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 12/2022 CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO E A FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA

Processo nº 23068.071746/2021-51

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**, doravante denominada **UNIVERSIDADE**, autarquia educacional de regime especial, situada na Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória/ES, CEP 29.075-910, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 32.479.123/0001-43, neste ato representada por sua Pró-Reitora de Administração por delegação da Portaria nº. 542/2015-GR/UFES, **Teresa Cristina Janes Carneiro**, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº. 467.174 — SSP-ES, CPF nº. 826.569.167-04, e a **FUNDAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST**, doravante denominada **FUNDAÇÃO DE APOIO**, fundação de direito privado sem fins lucrativos, com sede na Av. Fernando Ferrari, nº. 845, Campus Universitário, Goiabeiras, Vitória, ES, CNPJ/MF nº. 02.980.103/0001-90, representada neste ato pelo seu Superintendente, **Armando Biondo Filho**, brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade 3.052.172 IFP-RJ, CPF nº 376.717.407-30, resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO** pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigência contratual da data de 23/03/2023 até a data de 04/03/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas integralmente as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento inicial, desde que não contrariem, implícita ou explicitamente, as previstas neste Termo Aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

A UFES providenciará, sem ônus para a CONTRATADA, a publicação do extrato do presente aditamento no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

E POR ESTAREM JUSTAS E ACORDADAS, AS PARTES ASSINAM O PRESENTE INSTRUMENTO EM UMA VIA DE IGUAL TEOR E FORMA.





UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS INSTITUCIONAIS

Vitória, ES.

Renato Dias Fraga

RENATO DIAS FRAGA

Pró-Reitor de Administração em exercício

ARMANDO BIONDO FILHO

Superintendente da FEST

Paula C. C. Silva

Rubia Delboni de Oliveira

PAULA CRISTINA DA COSTA SILVA

Coordenadora

RUBIA DELBONI DE OLIVEIRA

Fiscal



Cronograma Físico-Financeiro				Anos/ Meses																											
				2021		2022						2023																			
Etapas		Prazo de execução	Data/desembolso	Despesas totais	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	Tramitação do Projeto de Extensão junto a UFES	3 meses	dez.-21	R\$ 7.000,00	x	x	x																								
2	Seleção e contratação de animadores socioculturais, subcoordenadores e terceirizados	8 meses	mai.-22	R\$ 10.488,83							x	x	x	x	x	x	x	x													
3	Realização dos cursos de formação para equipe executora	9 meses	abr.-22	R\$ -						x	x	x	x	x	x	x	x	x													
4	Aquisição de materiais, compras de materiais e equipamentos para realização dos eventos	8 meses	mai.-22	R\$ 3.744,38							x	x	x	x	x	x	x	x													
5	Realização dos eventos na UFES em Goiabeiras	9 meses	abr.-22	R\$ 7.097,00						x	x	x	x	x	x	x	x	x													
6	Realização dos eventos na UFES em São Mateus	6 meses	jun.-22	R\$ 1.800,00								x	x	x	x	x	x	x													
7	Realização dos eventos na UFES em Alegre	5 meses	jul.-22	-									x	x	x	x	x	x													
8	Seleção e contratação de animadores socioculturais, subcoordenadores e terceirizados	10 meses	mar.-23	R\$ 77.868,67																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Realização dos cursos de formação para equipe executora	2 meses	mar.-23	R\$ -																	x	x									
10	Aquisição de materiais, compras de materiais e equipamentos para realização dos eventos	10 meses	mar.-23	R\$ 19.905,62																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Realização dos eventos na UFES em Goiabeiras	10 meses	mar.-23	R\$ 145.870,97																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Realização dos eventos na UFES em São Mateus	10 meses	mar.-23	R\$ 145.870,97																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Realização dos eventos na UFES em Alegre	10 meses	mar.-23	R\$ 145.870,97																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			TOTAL	R\$ 565.517,41																											

(Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).
 Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.





SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO - Processo nº 23068.071746/2021-51

Data e Hora de Criação: 15/02/2023 às 10:34:42

Documentos que originaram esse envelope:

- TERMO ADITIVO.pdf (Arquivo PDF) - 3 página(s)



Hashs únicas referente à esse envelope de documentos

[SHA256]: f54c60b164c30932404999dba53b9f9cdc7146bf66478e69f343e8af81251bf6

[SHA512]: 0dc832e15811c7b239e8e99171882dca02f12ee1f598b6d0e243132e94065d8ffcaaf8f9442622e069f2cf8dcb80be5952438572830867717d674c1d5e93e7b4

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope



ASSINADO - ARMANDO BIONDO FILHO (armando.biondo@fest.org.br)

Data/Hora: 15/02/2023 - 11:32:50, IP: 200.137.67.50, Geolocalização: [-20.272146, -40.298641]

[SHA256]: 230f1dd18f52136c662b9906077247e9eee09c35c5641eac57bb4242bb2e5845



ASSINADO - PAULA CRISTINA DA COSTA SILVA (paula.silva@ufes.br)

Data/Hora: 15/02/2023 - 10:40:51, IP: 200.137.65.106, Geolocalização: [-20.277348, -40.301882]

[SHA256]: 2c640f639b5362ffe47eee14304a4d66881f1a5139f757da02c2bb7102110e2b



ASSINADO - RUBIA DELBONI DE OLIVEIRA (rubia.d.oliveira@ufes.br)

Data/Hora: 16/02/2023 - 07:28:22, IP: 200.137.65.108

[SHA256]: 5818a7d03de3aad9db8c8a51ddb355141d5d710910268f15bb6ba49b6407c5dd



ASSINADO - RENATO DIAS FRAGA (renato.fraga@ufes.br)

Data/Hora: 18/02/2023 - 09:03:18, IP: 187.36.172.43

[SHA256]: df29df2f3b94f6ed2ae368036bdbca62a7b76c12647880d4c5c4b91d4fece37

Histórico de eventos registrados neste envelope

18/02/2023 09:03:18 - Envelope finalizado por renato.fraga@ufes.br, IP 187.36.172.43
18/02/2023 09:03:18 - Assinatura realizada por renato.fraga@ufes.br, IP 187.36.172.43
18/02/2023 08:57:29 - Envelope visualizado por renato.fraga@ufes.br, IP 177.27.15.216
16/02/2023 07:28:22 - Assinatura realizada por rubia.d.oliveira@ufes.br, IP 200.137.65.108
16/02/2023 07:27:50 - Envelope visualizado por rubia.d.oliveira@ufes.br, IP 200.137.65.108
15/02/2023 11:32:50 - Assinatura realizada por armando.biondo@fest.org.br, IP 200.137.67.50
15/02/2023 11:32:24 - Envelope visualizado por armando.biondo@fest.org.br, IP 200.137.67.50
15/02/2023 11:32:21 - Envelope autenticado com Certificado Digital por armando.biondo@fest.org.br, IP 200.137.67.50
15/02/2023 10:40:51 - Assinatura realizada por paula.silva@ufes.br, IP 200.137.65.106
15/02/2023 10:40:12 - Envelope visualizado por paula.silva@ufes.br, IP 200.137.65.106
15/02/2023 10:35:59 - Envelope registrado na Blockchain por joceli.javarini@ufes.br, IP 200.137.67.51
15/02/2023 10:35:58 - Envelope encaminhado para assinaturas por joceli.javarini@ufes.br, IP 200.137.67.51
15/02/2023 10:34:44 - Envelope criado por joceli.javarini@ufes.br, IP 200.137.67.51