
Cronograma físico-financeiro

Etapa 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Equipe para orientar, planejar e organizar o 

material do projeto (Bolsa/equipe/gestora)
8.000,00R$         8.000,00R$          8.000,00R$        8.000,00R$        8.000,00R$        8.000,00R$        8.000,00R$        8.000,00R$        8.000,00R$        

Pessoa Jurídica (Coordenação de campo de 

amostragem, Designer de relatório, A definir)

38.800,00R$       10.000,00R$        10.000,00R$      10.000,00R$      10.000,00R$      10.000,00R$      10.000,00R$      10.000,00R$      10.000,00R$      

Material de consumo
2.200,00R$         

Despesas operacionais administrativas 2.500,00R$         2.500,00R$          2.500,00R$        2.500,00R$        2.500,00R$        2.500,00R$        2.500,00R$        2.500,00R$        2.500,00R$        

DEPE (10%) 10.000,00R$       10.000,00R$        10.000,00R$      

Ressarcimento à Ufes (3%) 3.000,00R$         3.000,00R$          3.000,00R$        

TOTAL MENSAL 64.500,00R$       33.500,00R$        33.500,00R$      20.500,00R$      20.500,00R$      20.500,00R$      20.500,00R$      20.500,00R$      20.500,00R$      



10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL POR ETAPA:

8.000,00R$          80.000,00R$                    

10.000,00R$        10.000,00R$      10.000,00R$      148.800,00R$                  

2.200,00R$                      

2.500,00R$          2.500,00R$        2.500,00R$        30.000,00R$                    

30.000,00R$                    

9.000,00R$                      

20.500,00R$        12.500,00R$      12.500,00R$      -R$               -R$                   -R$               -R$               -R$               -R$               TOTAL GERAL

300.000,00R$                   


