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ADITIVO  AO  TERMO  DE  COOPERAÇÃO  Nº  5850.0109552.18.9  
(4600580770)  CELEBRADO  ENTRE  PETRÓLEO  BRASILEIRO  S.A.  -
PETROBRAS e UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/UFES
,  COM  A  INTERVENIÊNCIA  ADMINISTRATIVA  DO(A)  FUNDAÇÃO
ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA/FEST.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, Sociedade de Economia Mista, com sede na Av. República do
Chile, 65, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
do  Ministério  da  Fazenda,  sob  o  nº  33.000.167/0001-01,  doravante  denominada  PETROBRAS,  neste  ato
representada  por  seu  representante  legal  abaixo  qualificado,  e  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DO  ESPÍRITO
SANTO/UFES,  pessoa  jurídica  de  direito  público,  com  sede  no  endereço  AV.  FERNANDO  FERRARI,  514  -
CAMPUS  UNIVERSITÁRIO  -  GOIABEIRAS,  Cidade  do(de)  Vitória,  Estado  do(de)  Espírito  Santo,  inscrita  no
Cadastro  Nacional  da  Pessoa  Jurídica  do  Ministério  da  Fazenda  sob  o  nº  32.479.123/0001-43,  neste  ato
representada  por  seu  representante  legal  abaixo  qualificado,  com  a  Interveniência  Administrativa  do(a)  
FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA/FEST,  pessoa jurídica de direito privado, com sede no
endereço ACF/Jardim da Penha - null, Cidade do(de) Vitória, Estado do(de) Espírito Santo, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 02.980.103/0001-90, neste ato representada por
seu representante legal abaixo qualificado; 

CONSIDERANDO: 
• que  em  vista  das  ocorrências  descritas  em  anexo,  faz-se  necessário  prorrogar  o  prazo  por  mais  365

(trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.

Têm  entre  si  ajustadas  celebrar  o  presente  aditivo,  de  acordo  com  Manual  da  Petrobras  para  Contratação,
(MPC), mediante as seguintes Cláusulas e Condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O presente Aditivo tem por objeto: 

1.1 - Dilatar o prazo por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.
 

 1.1.1 - Essa dilatação do prazo, prevista no item 1.1 acima, não acarretará quaisquer ônus adicionais para a
PETROBRAS.

 1.1.2 - O prazo adicional estipulado no item 1.1 acima será considerado a partir da data de encerramento do
instrumento contratual ora aditado.
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CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO 

2.1  -  Ficam  ratificadas  todas  as  Cláusulas  e  Condições  do  Termo  de  Cooperação  nº  5850.0109552.18.9  
(4600580770),  firmado em 22/01/2019,  que não foram expressamente alteradas pelo presente Aditivo e seu(s)
anterior(es), caso exista(m).

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA 

3.1 - O presente Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura.
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CLÁUSULA QUARTA - ANEXOS 

4.1 - Fica fazendo parte integrante do presente Aditivo:
 

• Anexo 1 - Justificativa Técnica.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Aditivo na presença das testemunhas abaixo. 

Rio de Janeiro

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO/UFES 

__________________________________________
Nome:
Cargo:

FUNDAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE TECNOLOGIA/FEST

__________________________________________
Nome:
Cargo:

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS 

__________________________________________
Nome:
Cargo:

TESTEMUNHAS: 

__________________________________________
Nome:
CPF:

__________________________________________
Nome:
CPF:
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ANEXO 1

Número SAP: 4600580770

Número do Processo: 2017/00685-4

Título do Projeto: Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção

Tipo: Solicitação de Aditivo de Prazo

Elaborador: Maria José Pontes

Texto: Prezado Agente Petrobras,

Solicita-se o Aditivo de Prazo de 12 (doze) meses neste projeto de modo a alterar de 24 (vinte e quatro) meses para 36 (trinta 
e seis) meses de vigência.

Justificativas: 
---------------
As justificativas para o pedido de extensão de prazo por 12 meses se embasam nos seguintes pontos:

1. Finalizar processo de compra de equipamentos e solicitar reformulação financeira

A compra de medidores de referência (compra nacional) está em andamento (medidor multiparâmetro HI5521-02 e medidor 
EMF-819).

A reformulação a ser realizada corresponde a: 1º) Solicitar substituição do laser com custo compatível ao disponível na rubrica 
de importação; 2º) Solicitar recomposição do valor para a compra do super-termômetro Presys, além de solicitar a utilização 
de recursos correspondente a aplicação e valores remanescentes em outras rubricas. 

Os valores originalmente propostos, caso do supertermômetro e fonte óptica sintonizável, são atualmente insuficientes para 
realizar a compra desses itens. Será solicitada a reorçamentação para recompor o valor do supertermômetro (compra 
nacional) e será feita a substituição da fonte óptica sintonizável, cujo valor excede o valor disponível no projeto (devido 
desvalorização do real (R$) perante o dólar americano (USD)), por fonte óptica que adequado ao disponível no projeto. As 
compras nacionais estão sendo finalizadas.

2. Realizar um pedido de compra envolvendo processo de importação

Será submetida reformulação a fim de adequar os recursos defasados pela desvalorização do real (R$) ante o dólar 
americano (USD). A solicitação original se referia à compra de uma fonte óptica sintonizável, mas o valor é insuficiente 
atualmente. Solicita-se em substituição, fonte óptica compatível com os valores disponíveis e de grande utilidade para o 
desenvolvimento dos sensores em fibra baseados em grades ou redes de Bragg. O laser solicitado será utilizado na 
montagem de um sistema para gravação de redes de Bragg em fibra (FBGs) na Ufes. As FBGs vem sendo produzidas por 
equipes de colaboradores dos pesquisadores do LabTel, principalmente em laboratórios da Universidade de Aveiro em 
Portugal. Esta substituição permitirá autonomia na produção de FBGs, já que não é possível adquirir o item originalmente 
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especificado. A FBG é o principal insumo utilizado nos sensores e funciona como elemento sensor.

Ademais, as restrições para atividades presenciais devido a pandemia do Covid-19 alteraram a rotina de atividades do prédio 
CT6, onde está localizado o Labtel. Nova rotina foi estabelecida a fim de realizar a obra descrita no Memorial Descritivo, 
finalizada em Maio de 2020.

Vitoria, 28 de setembro de 2020.

Atenciosamente,

                                         
Prof. Maria José Pontes
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CONSIDERANDO: 
• que  em  vista  das  ocorrências  descritas  em  anexo,  faz-se  necessário  prorrogar  o  prazo  por  mais  365

(trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.

Têm  entre  si  ajustadas  celebrar  o  presente  aditivo,  de  acordo  com  Manual  da  Petrobras  para  Contratação,
(MPC), mediante as seguintes Cláusulas e Condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O presente Aditivo tem por objeto: 

1.1 - Dilatar o prazo por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos.
 

 1.1.1 - Essa dilatação do prazo, prevista no item 1.1 acima, não acarretará quaisquer ônus adicionais para a
PETROBRAS.

 1.1.2 - O prazo adicional estipulado no item 1.1 acima será considerado a partir da data de encerramento do
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CLÁUSULA SEGUNDA - RATIFICAÇÃO 
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anterior(es), caso exista(m).
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3.1 - O presente Aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura.
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CLÁUSULA QUARTA - ANEXOS 

4.1 - Fica fazendo parte integrante do presente Aditivo:
 

• Anexo 1 - Justificativa Técnica.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Aditivo na presença das testemunhas abaixo. 
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ANEXO 1

Número SAP: 4600580770

Número do Processo: 2017/00685-4

Título do Projeto: Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção

Tipo: Solicitação de Aditivo de Prazo

Elaborador: Maria José Pontes

Texto: Prezado Agente Petrobras,

Solicita-se o Aditivo de Prazo de 12 (doze) meses neste projeto de modo a alterar de 24 (vinte e quatro) meses para 36 (trinta 
e seis) meses de vigência.

Justificativas: 
---------------
As justificativas para o pedido de extensão de prazo por 12 meses se embasam nos seguintes pontos:

1. Finalizar processo de compra de equipamentos e solicitar reformulação financeira

A compra de medidores de referência (compra nacional) está em andamento (medidor multiparâmetro HI5521-02 e medidor 
EMF-819).

A reformulação a ser realizada corresponde a: 1º) Solicitar substituição do laser com custo compatível ao disponível na rubrica 
de importação; 2º) Solicitar recomposição do valor para a compra do super-termômetro Presys, além de solicitar a utilização 
de recursos correspondente a aplicação e valores remanescentes em outras rubricas. 

Os valores originalmente propostos, caso do supertermômetro e fonte óptica sintonizável, são atualmente insuficientes para 
realizar a compra desses itens. Será solicitada a reorçamentação para recompor o valor do supertermômetro (compra 
nacional) e será feita a substituição da fonte óptica sintonizável, cujo valor excede o valor disponível no projeto (devido 
desvalorização do real (R$) perante o dólar americano (USD)), por fonte óptica que adequado ao disponível no projeto. As 
compras nacionais estão sendo finalizadas.

2. Realizar um pedido de compra envolvendo processo de importação

Será submetida reformulação a fim de adequar os recursos defasados pela desvalorização do real (R$) ante o dólar 
americano (USD). A solicitação original se referia à compra de uma fonte óptica sintonizável, mas o valor é insuficiente 
atualmente. Solicita-se em substituição, fonte óptica compatível com os valores disponíveis e de grande utilidade para o 
desenvolvimento dos sensores em fibra baseados em grades ou redes de Bragg. O laser solicitado será utilizado na 
montagem de um sistema para gravação de redes de Bragg em fibra (FBGs) na Ufes. As FBGs vem sendo produzidas por 
equipes de colaboradores dos pesquisadores do LabTel, principalmente em laboratórios da Universidade de Aveiro em 
Portugal. Esta substituição permitirá autonomia na produção de FBGs, já que não é possível adquirir o item originalmente 
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especificado. A FBG é o principal insumo utilizado nos sensores e funciona como elemento sensor.

Ademais, as restrições para atividades presenciais devido a pandemia do Covid-19 alteraram a rotina de atividades do prédio 
CT6, onde está localizado o Labtel. Nova rotina foi estabelecida a fim de realizar a obra descrita no Memorial Descritivo, 
finalizada em Maio de 2020.

Vitoria, 28 de setembro de 2020.

Atenciosamente,

                                         
Prof. Maria José Pontes
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