
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

78/2024 LUZINETE CORREA 21/08/2024 14:45

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Fundação para apoio ao projeto: “Com Ciência na Praça: na rota do conhecimento pelas montanhas Capixabas

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01

Ava l i ação
inadequada de
necessidades do
projeto

Falhas na comunicação; Interpretação
incorreta das necessidades.

Planejamento Contratada Médio

Impactos
1 Contratação de serviços inadequados e insatisfação das partes interessadas.
2 Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de todas as partes interessadas
3 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações conforme necessario.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar análises detalhadas das necessidades do projeto com a participação de

todas as partes interessadas.
Responsável: ULYSSES CAMARA DA SILVA

  Ações de Contingência
C-01 Reavaliar e ajustar os requisitos e especificações, conforme necessário Responsável: ULYSSES CAMARA DA SILVA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02 Subestimação de
custos e recursos

Avaliação inexata de custos; Previsão
inadequada de recursos; Fatores externos

Planejamento Contratada Médio

Impactos
1 Orçamento insuficiente e atrasos no projeto
2 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência
3 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do projeto.

  Ações Preventivas
P-01 Realizar análises de custos abrangentes e considerar fatores de contingência Responsável: GABRIEL LUCHINI MARTINS

  Ações de Contingência
C-01 Reavaliar o orçamento, buscar financiamento adicional ou ajustar o escopo do

projeto
Responsável: GABRIEL LUCHINI MARTINS

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Desalinhamento
com políticas
institucionais

Falta de conhecimento das normas
aplicáveis; Comunicação deficiente;
Monitoramento insuficiente.

Gestão de Contrato Contratada Médio

Impactos
1 Descumprimento das normas aplicáveis e perda de credibilidade institucional
2 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em conformidade.
3 Avaliação da Procuradoria jurídica para avaliar e resolver as discrepâncias conforme necessário

  Ações Preventivas
P-01 Revisar as políticas institucionais e garantir que todos os contratos estejam em

conformidade
Responsável: GABRIEL LUCHINI MARTINS

  Ações de Contingência
C-01 Análise jurídica, por Procuradoria, para avaliar e resolver as discrepâncias,

conforme necessário
Responsável: GABRIEL LUCHINI MARTINS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 
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5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

 

 

GABRIEL LUCHINI MARTINS
Professor do Magistério Superior lotado no Departamento de Física -CCE - UFES

 

 

 

 

 

 

ULYSSES CAMARA DA SILVA
Professor do Magistério Superior lotado no Departamento de Física -CCE - UFES
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Datas e horários baseados em Brasília, Brasil 

Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON) em 

Os registros de assinatura presentes nesse documento pertencem única e exclusivamente a esse envelope. 

Documento final gerado e certificado por  

Documento em conformidade com o padrão de assinatura digital ICP-Brasil e 

validado de acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

Universidade Federal do Espírito Santo

23/08/2024 às 10:38:55

MR-Gestão de Riscos Proc 23068072339-2023-23
Data e Hora de Criação: 23/08/2024 às 10:38:45

Documentos que originaram esse envelope:

- MR-Gestão de Riscos Proc 23068072339-2023-23.pdf (Arquivo PDF) - 2 página(s)

Hashs únicas referente à esse envelope de documentos
[SHA256]: 8aa3320874c7695924a7cdd6233075ecfcd3764773f67ce90a2da34d404687d2

[SHA512]: 6287f85f2cfe5a86752c35ac0a0caa4552848af72a34d11d0c4e72e7a574d01a7a161d1817276b4dad7dca4977831734d78229d914b4714d6d766433e1a31d50

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope

ASSINADO - Gabriel Luchini (gabriel.luchini@ufes.br)

Data/Hora: 23/08/2024 - 10:54:05, IP: 200.137.65.103, Geolocalização: [-20.272146, -40.298641]

[SHA256]: 41e92ef3ade2858bcf0ec057e9f08402baee16292ac75344fe78a17966a4b0b0

ASSINAR

Ulysses Camara (ulysse.silva@ufes.br)

[aguardando ação do usuário]

Histórico de eventos registrados neste envelope

23/08/2024 10:54:05 - Assinatura realizada por gabriel.luchini@ufes.br, IP 200.137.65.103

23/08/2024 10:54:02 - Envelope visualizado por gabriel.luchini@ufes.br, IP 200.137.65.103

23/08/2024 10:38:56 - Envelope registrado na Blockchain por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.106

23/08/2024 10:38:55 - Envelope encaminhado para assinaturas por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.106

23/08/2024 10:38:46 - Envelope criado por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.106
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Datas e horários baseados em Brasília, Brasil 

Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON) em 

Os registros de assinatura presentes nesse documento pertencem única e exclusivamente a esse envelope. 

Documento final gerado e certificado por  

Documento em conformidade com o padrão de assinatura digital ICP-Brasil e 

validado de acordo com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

Universidade Federal do Espírito Santo

23/08/2024 às 13:36:32

MR-Gestão de Riscos Proc 23068072339-2023-23 ultimo
Data e Hora de Criação: 23/08/2024 às 13:30:41

Documentos que originaram esse envelope:

- MR-Gestão de Riscos Proc 23068072339-2023-23 ultimo.pdf (Arquivo PDF) - 3 página(s)

Hashs únicas referente à esse envelope de documentos
[SHA256]: 1eee5d0d8f2ccfbe531ed2662f47c27b229572f20197edf354d86828787f5428

[SHA512]: 7542ae45b024e939cceb8fdaff12cb63cb69eb5c6a586e111a0d0caa4ecbd181da8cd4238efdfd2cd48759a5c4ee9ce4d6843d937d8eb20abae7471dbb29400f

Lista de assinaturas solicitadas e associadas à esse envelope

ASSINADO - Ulysses Camara Da Silva (ulysses.silva@ufes.br)

Data/Hora: 23/08/2024 - 13:36:32, IP: 179.183.20.39

[SHA256]: 5fefa23db3d8890e7f051b6b7cc585939adebf74bcb285db304e8a874f8e3c28

Histórico de eventos registrados neste envelope

23/08/2024 13:36:32 - Envelope finalizado por ulysses.silva@ufes.br, IP 179.183.20.39

23/08/2024 13:36:32 - Assinatura realizada por ulysses.silva@ufes.br, IP 179.183.20.39

23/08/2024 13:36:31 - Envelope visualizado por ulysses.silva@ufes.br, IP 179.183.20.39

23/08/2024 13:31:17 - Envelope registrado na Blockchain por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.106

23/08/2024 13:31:16 - Envelope encaminhado para assinaturas por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.106

23/08/2024 13:30:42 - Envelope criado por luzinete.correa@ufes.br, IP 200.137.65.106


