



Departamento de Contratos e Convênios  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

### 21. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA EXECUÇÃO DO PROJETO

Etapas		Prazo de execução	Data/ desembolso	Despesas totais	Cronograma de Execução do Projeto: Ano/Mês														
					01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
1	Matrículas para os cursos	2	15/02/2020	R\$ 10.000,00	X	X													
2	Oferta das turmas	5	31/03/2020	R\$ 10.000,00		X	X	X	X										
3	Planejamento, Matrículas e rematrículas	1	15/08/2020	R\$ 10.000,00							X								
4	Oferta das turmas	5	30/09/2020	R\$ 10.000,00										X	X	X	X	X	X
5	Avaliação Geral do Projeto	5	30/11/2020	R\$ 2.500,00															X
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 42.500,00</b>															

**Observação:** Estabelecer as etapas a serem realizadas, as datas e prazos de conclusão das etapas, os recursos financeiros (despesas) necessários para executar cada etapa especificando suas destinações (Consoante Acórdão 9604/2017-TCU).

Marcar "x" nos meses correspondentes a cada etapa.